

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem Hradec 60, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

zaps. v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1356

IČO: 15059391, DIČ: CZ15059391

Jednající: Ing. Karel Barták, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 13.11.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. **S918/2017/371** (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Meliorace Hradecko, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.** **HELECHOV**

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:

„Původní cena SoD: 211.171,20 Kč

Dodatek č.1: 39.323,06 Kč

Cena celkem: 250.494,26 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 07.12.2017

Hradec: 6.12.2017

Lesy České republiky, s.p. [00]

se sídlem
500 0
IČ: +2
Krajs
Lidic

.....
objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

HRADECKÁ SPOLEČNOST

Hradec 60.
tel.: 569 72
DIČ

.....
zhotovitel
HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Ing. Karel Barták
Jednatel

Meliorace Melechov

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/371 ze dne 13.11.2017

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dodatek č.1 - Změna termínu: | - |
| Dodatek č.1 - Měněpráce: | -24 385,61 Kč |
| Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD: | 37 954,50 Kč |
| Dodatek č.1 - Vícepráce Nové: | 25 754,17 Kč |
| Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá: | 0,00 Kč |
| Dodatek č.1 - Celkem | 39 323,06 Kč |

| | |
|--|---------------|
| Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2017/371 | 211 171,20 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1 | 39 323,06 Kč |
| Cena dle smlouvy a dodatků | 250 494,26 Kč |
| % Vícepráce ze smlouvy | 18,62 |

Meliorace Melechov- méněpráce

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/371 ze dne 13.11.2017

| |
|------------------------------------|
| Díl 1: Zemní práce |
| Díl 2: Zakládání |
| Díl 4: Vodorovné konstrukce |
| Díl 5: Komunikace |

| č.položky dle SoD | název položky | jednotka | výměra | cena dle SoD | celkem | popis | zápis do stav. Deníku |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|------------|-----------------------------|
| 18 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD t. 200mm | m2 | -230,053 | 106,00 | -24 385,61 | Dle skutečně navezených tun |

Frakce 0/63 skutečnost 111,8t

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

celkem Díl 5: Komunikace -24 385,61

| |
|--|
| Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání |
| Díl 998: Vedlejší náklady |

Celkem méněpráce -24 385,61

Meliorace Melechov- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/371 ze dne 13.11.2017

| |
|------------------------------------|
| Díl 1: Zemní práce |
| Díl 2: Zakládání |
| Díl 4: Vodorovné konstrukce |
| Díl 5: Komunikace |

| č.položky dle SoD | název položky | jednotka | výměra | cena dle SoD | celkem | popis | zápis do stav. Deníku |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 19 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD t. 300mm | m2 | 243,298 | 156,00 | 37 954,50 | Dle skutečně navezených tun |

Frakce 0/125 skutečnost = 223t

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

celkem Díl 5: Komunikace 37 954,50

| |
|--|
| Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání |
| Díl 998: Vedlejší náklady |

Celkem vícepráce 37 954,50

Meliorace Melechov- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/371 ze dne 13.11.2017

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------|
| Díl 1: Zemní práce | | | | | |
| Díl 2: Zakládání | | | | | |
| Díl 4: Vodorovné konstrukce | | | | | |
| Díl 5: Komunikace | | | | | |
| Výpočet koeficientu | | | | | |
| Cena rozpočtovaná: | 84 690,00 Kč | Cena vysoutěžená: | 67 920,00 Kč | koeficient oddílu: | 0,80 |

| č.položky dle SoD | název položky | jednotka | výměra | cena dle ÚRS | celkem | popis | zápis do stav. Deníku |
|-------------------|---|----------|---------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 27 | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 130,541 | 246,00 | 32 113,09 | Sanační vrstva | |

Skutečnost 74,8t

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|
| | | | | | 0,00 | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace 32 113,09

koeficient oddílu: 0,80

celkem Díl 5: Komunikace 25 754,17

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | |
| Díl 998: Vedlejší náklady | | | | | |

Celkem vícepráce 25 754,17