

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1475/2017

"APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19 - 7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 608 75 585

DIČ: CZ60875585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miroslav Doležel, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2109265474/2700

evidence: KS v ČB C/4175

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o provedení stavby a dne 14.11.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1475/2017, jejímž předmětem je provést stavbu "APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je opravná korekce součtové chyby ve výkazu výměr. Dodatkem číslo 1 byl chybně proveden součtový odpočet dvou položek ve výši 55.000,- Kč bez DPH, 63.250,- Kč včetně DPH, odůvodnění je přílohou tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na tom, že přehled změny ceny díla uvedený v článku I. odst. 3 dodatku č. 1 smlouvy ve znění:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.186.118,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	180.994,- Kč
Cena méněprací bez DPH	81.056,-Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.286.056,68 Kč
DPH 15 %	492.908,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.778.965,18 Kč

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.186.118,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	180.994 Kč
Cena méněprací bez DPH	26.056 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.341.056,68 Kč
DPH 15 %	501.158,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.842.215,18 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2372/17/RK ze dne 5.12.2017

V Liberci dne

V Č.Budějovicích dne

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Miroslav Doležel- jednatel

Změnový list		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice			
Změnový list vystavil:	AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice			
Datum:	21.11.2017			
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec	Datum: 21.11.2017		
Název akce: „APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24, Liberec“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rekapitulace části SO02 – Sanace suterénu		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Oprava součtové chyby v rozpočtu. Změna analogicky dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek</p> <p>Při kontrole rozpočtu byla zjištěna součtová chyba v rekapitulaci části SO02 – Sanace suterénu. Důvodem je chybně předdefinovaný vzorec při tvorbě soupisu prací, dodávek a služeb. Již v rámci změnového listu ZL1 byla řešena součtová chyba v oddíle 6.6 Sanační omítky vnější + sokl. Výsledkem byl přebytek rozpočtu ve výši 55.000,- Kč, který byl v rámci ZL1 odečten z ceny díla. Nyní však byla zjištěna druhá součtová chyba a to v rekapitulaci části SO02, která součtovou chybu v oddíle 6.6 kompenzuje tak, že se nepromítne do celkové ceny díla. Celkový součet všech oddílů SO02 je tedy správně 1.439.514,76 Kč a 55.000,- Kč bylo v rámci ZL1 odečteno neoprávněně. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. <u>Opravná hodnota je ve výši 55.000,- Kč bez DPH.</u></p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou za TDI souhlasím.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Po zpětné kontrole se tedy nejedná o chyby v cenách rozpočtu, ale pouze o chybnou strukturu rozpočtu, která následně zmátla všechny zúčastněné včetně autora rozpočtu. Oddíl „099 – Ostatní“ nebyl vyexportován jako samostatný oddíl, ale jako pododdíl oddílu „6.6 Sanační omítky vnější + sokl“, což vytvořilo dojem dvou součtových chyb v rozpočtu. Částku 55.000,- odečtenou z celkové ceny díla v rámci ZL1 je třeba zhotoviteli vrátit.</p>				
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:				
Příloha:				

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 55.000,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 55.000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis TDI: Podpis AD:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: