

DODATEK č. 9
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012
akce "R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD",
ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 4.7.2014, Dodatku č.3 ze dne
2.12.2014, Dodatku č.4 ze dne 8.1.2015, Dodatku č. 5 ze dne 15.6.2015, Dodatku č. 6 ze dne
23.8.2016, Dodatku č. 7 ze dne 25.10.2016 a Dodatku č. 8 ze dne 29.5.2017

Číslo Symbasis: 11 PT-0000145
Interní č. objednatele 057/12
(dále jen: "Smlouva o dílo")

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4
zastoupené: generálním ředitelem ŘSD ČR
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupený předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00
zastoupený jednatelem
bankovní spojení:
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení,

všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo:

I.
Předmět dodatku, zdůvodnění

Předmětem tohoto dodatku je pouze úprava platebních podmínek, týkajících se výkonu inženýrské činnosti Zhotovitele, jelikož již byly provedeny všechny standardní úkony směrem ke stavebním úřadům, které tvoří většinu celkové ceny připadající na inženýrskou činnost a nyní je další průběh inženýrské činnosti již téměř mimo kompetence Zhotovitele.

II.
Změna platebních podmínek

Ruší se dosavadní věta:

„Zbýlá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.“ **bodu 3 části „Inženýrská činnost“ přílohy C Zvláštních obchodních podmínek** tohoto Souhrnu smluvních dohod

a nově zní takto:

„Zbývající část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek bude uhrazena tak, že po podání žádostí o stavební povolení bude uhrazeno 20 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost, a to na základě písemného potvrzení objednatele o podání všech žádostí o stavební povolení; a zbylých 20% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost bude uhrazeno jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení); a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 8 nedotčená tímto Dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 9 má 1 strany.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 9 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum: 07 -12- 2017

za Zhotovitele Sdružení CPP 2012:

vedoucí účastník Sdružení na zákl.plné moci

Datum: 05 -12- 2017

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a. s.