

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000129

číslo smlouvy objednatele: 8500000973

číslo smlouvy zhotovitele: 17 144 2 079

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 379 792 625, e-mail: [monika.klimentova@suspk.eu](mailto:monika.klimentova@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**Silnice Horšovský Týn a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená: xxxxxxxx, na základě plné moci

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 8.9. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/1851 a III/1852 Staňkov – Horní Kamenice – Dolní Kamenice** (dále jen „SOD“) a dodatek č. 1 k SOD dne 22.11.2017.

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na výsledky předložených vývrtů obrusné vrstvy po dokončení stavby, bylo mezi smluvními stranami dojednáno následující:

- v souladu s Kapitolou 1 TKP bude provedena srážka z ceny z důvodu nedodržení mezních hodnot hlavních parametrů
- prodlužuje se termín záruky z původních pěti let na šest let
- v případě zjištění závady a nezbytnosti opravy vozovky bude opravena vozovka vždy v celé šíři obou jízdnic pruhů.

3.2 Dle výpočtu činí sleva z ceny díla částku celkem **194.590,00 Kč**. Výpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.3.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD ve znění dodatku č. 1  
bez DPH: 10.234.742,05 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 194.590,00 Kč bez DPH.

3.3.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 10.040.152,05 Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **výpočet slevy z ceny díla**
- **plná moc**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

V Plzni dne

V Horšovském Týně dne

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

---

**Silnice Horšovský Týn a.s.**  
xxxxxxxxxx  
na základě plné moci