

Dodatek smlouvy o dílo č.3
evidenční číslo 317/2015

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou – dodatečné a nové stavební práce III“

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	3.289.779,92
Cena bez DPH dle Dodatku č.1:	484.000,00
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-vícepráce,méněpráce:	356.453,60
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun 2.etapa:	-129.051,88
Celkem 1. etapa - cena bez DPH:	4.001.181,64
DPH 15%	600.177,25
Cena celkem 1. etapa:	4.601.358,89

2. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	1.452.871,75
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun z 1.etapy:	129.051,88
Cena bez DPH dle Dodatku č.3- vícepráce, méněpráce:	118.840,00
Celkem 2. etapa - cena bez DPH:	1.700.763,63
DPH 15%	255.114,54
Cena celkem 2. etapa:	1.955.878,17

3. etapa:

Cena bez DPH:	1.053.216,15
DPH 15%	157.982,42
Cena celkem 3. etapa:	1.211.198,57

4. etapa:

Cena bez DPH:	1.184.132,18
DPH 15%	177.619,83
Cena celkem 4. etapa:	1.361.752,01

Cena celkem za všechny 4. etapy (celé dílo):

Cena bez DPH:	7.939.293,60
DPH 15%	1.190.894,04
Cena celkem:	9.130.187,64

4.4. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do ceny a DPH bude zhotovitelem účtováno dle platné zákonné sazby.

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací.

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 10. 10. 2016, číslo usnesení 493/2016.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.10.2016 V Rychnově nad Kněžnou dne 11.10.2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti