

## DODATEK č.1

**SMLOUVY O DÍLO**  
**CV012064 Jirkov, ČOV – stabilizace procesu nitrifikace**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 560/17

a

**Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.**

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Davidem Jírotou, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) změna ceny díla
- c) účinnost smlouvy a registr smluv

**1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se**

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.11.2017

**Odůvodnění:**

Součástí PD nebylo automatické ovládání 4 ks klapek na vzduchovém potrubí do flexibilních zón aktivačních nádrží a úprava SW. Bez tohoto doplnění nebude možné celý systém provozovat v automatickém provozu. Proto je nutné v rámci víceprací doplnit vzduchové potrubí o 4 ks klapek s elektropohonem, včetně doplnění elektrorozvodů a připojení do řídicího systému ČOV.

**2. CENA DÍLA – mění se**

2.1 Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku **3 530 339,37 Kč bez DPH**

Cena méněprací stanovená změnovým listem č.1 - 89 784,00 Kč bez DPH

Cena víceprací stanovená změnovým listem č.1 608 362,00 Kč bez DPH

5.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

**4 048 917,37 Kč bez DPH**

a 4 899 190,02 včetně DPH

**3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV**

- 3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

6.5 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

1 6 -11- 2017

V Teplicích dne

V Chlumci dne

0 4 -12- 2017

Ing. Bronislav Špičák


**Mgr. David Jirota**

generální ředitel

předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		ZEROSTAV INŽENÝRING a.s. Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč IČ: 28673042			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 31.10.2017	
Název akce: CV012064 Jirkov, ČOV – stabilizace procesu nitrifikace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Součástí PD nebylo automatické ovládání 4 ks klapek na vzduchovém potrubí do flexibilních zón aktivačních nádrží a úprava SW. Bez tohoto doplnění nebude možné celý systém provozovat v automatickém provozu. Proto je nutné v rámci víceprací doplnit vzduchové potrubí o 4 ks klapek s elektropohonem, včetně doplnění elektrorozvodů a připojení do řídicího systému ČOV.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 518 578,00 Kč</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>4 048 917,37</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.11.2017 <b>8 dní (osm) kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>518 578,00 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 608 362,00 Kč bez DPH, tj. <b>17,24 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 89 784,00 Kč bez DPH, tj. <b>2,55 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 608 362,00 Kč bez DPH, tj. <b>17,24 %</b> nabídkové ceny. <i>v2772</i> Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 89 784,00 Kč bez DPH, tj. <b>2,55 %</b> nabídkové ceny. <i>v2772</i>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					31 -10- 2017

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS.*


2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (~~§ 222 odst. 5 ZZVZ~~) *v7nr*

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle ~~§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ~~ *v7nr* při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis  Datum ..... 14 - 11 - 2017

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny


Podpis  Datum ..... 16 - 11 - 2017

Podpis  Datum ..... 20.11.2017

**Zástupce objednatele:**

*v7nr* Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti ~~§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ~~, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle ~~§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ~~ rovněž.

*v7nr*

Podpis  Datum ..... 20.11.17

Podpis  Datum ..... 20.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.