

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **Úprava dvora Městské nemocnice Sedlčany**

ZMĚNA č.: 01		k SoD: č. 014/2017 ze dne 20. června 2017	
zhotovitel: Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01, ICO: 616 81 199, DIČ: CZ616 81 199		objednatel: Město Sedlčany , nám. T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, IČ: 00243272, DIČ CZ 00243272	
projektant:			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny: V průběhu realizace akce byly na kontrolních dnech investorem zadány požadavky na změny rozsahu prací v závislosti na vývoji stavební činnosti a požadavcích uživatele dvora.			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
<ol style="list-style-type: none"> změna č. 1 byla provedena na základě požadavků objednatele - rozšíření rozsahu prací o část prostranství před č.p. 159 (při jiné akci zateplena fasáda a zrušen parkovací přístřešek, tím došlo k odhalení nepřijatelného stavu části dvora 71 813,27 Kč nepředpokládaná poloha teplovodného kanálu v místě odbočení k parkovacím stáním před č.p. 159.... 23 250,62 Kč zrušení nefunkčního lapolu před č.p. 161 - vyvoláno novým požadavkem investora, výšková úprava dešťové vpusti (vyvoláno kvalitou podloží) 8 080,00 Kč souhrn víceprací a méněprací vyvolaný dalšími změnami oproti původnímu rozpočtu: záměna materiálu okapního chodníčku, doplnění chybějících výměř dlažeb, úprava u funkční části lapolu, změna rozsahu v pozici skryté studny, doplnění ohraničení přechodu asfalt-dlažba obrubami.....66 420,11 Kč 			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: dle přiloženého soupisu veškerých prací, doplněný rozpočet ze smlouvy o dílo.			
I.2 změna ceny díla			
(+) 174 755,79 Kč bez DPH 21% 211 454,50 Kč s DPH 21%			
(-) -5 191,78 Kč bez DPH 21% -6 282,05 Kč s DPH 21%			
Celkem změna: 169 564,00 Kč bez DPH 21% 205 172,45 Kč s DPH 21%			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění harmonogramu: prodloužení lhůty výstavby (+): zkrácení lhůty výstavby (-): posun termínu zahájení stavby na 31.10.2017, skutečná doba realizace 20 dní			
II. Provedení změny			
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání			
zhotovitel: Údržba silnic s.r.o.		objednatel: Město Sedlčany	
datum: - 7 -12- 2017		datum: - 7 -12- 2017	
jméno, příjmení:		jméno, příjmení: Ing. Jiří Burian	
podpis:		podpis:	

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem se zák. 134/2016 Sb. v platném znění.