

DODATEK Č.1 ke Smlouvě o Dílo
Číslo objednatele:CES615/2017
Číslo zhotovitele:03065-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 14, 415 01 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
 zastoupená : Mgr. Michalem Bičovským, prokuristou
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 26212706
 DIČ : CZ26212706
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 615/2017 ze dne 21.03.2017 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2 se mění:

3.2 Dokončení stavby do: 15.12.2017

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:	7.298.507,97 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle změnového listu číslo 1:	326.944,26 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle změnového listu číslo 2:	1.155.990,28 Kč bez DPH
Nově navržená cena díla:	8.781.442,51 Kč bez DPH
Cena včetně DPH:	10.625.545,44 Kč

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.9 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.11 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.12 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 15.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.13 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2046/16 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č.1 včetně výkazu výměr
2. změnový list č.2 včetně výkazu výměr

Všechny přílohy jsou k dodatku smlouvy připojeny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 615/2017 zůstávají zachována bez změn.

V dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích, dne 9.4.2017

Zhotovitel:

Mgr. Michal Bičovský
prokurista společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	Název, adresa: HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice , Školní 14				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 10.10. 2017	
Název akce: Světec, Štrbice – odstranění výústí TP64 a TP65					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	Soupis prací nad rámec PD			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Cenový návrh			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Provedenými sondami v souladu s vyjádřením provozovatele zjištěno, že stávající kanalizace vede v jiné hloubce a trase než navrženo v PD. Zároveň dochází ke křížení s ostatními vedeními (příp. vody, elektro, nová kanalizace). Je nutné vybudovat další kanalizační šachtu Š22a.</p> <p>Vlivem nadměrného množství podzemní vody je nutné změnit založení kontejnerové ČOV a ČSOV, zpracován posudek. Vlivem nepříznivých geologických podmínek (nelze bezpečným způsobem zajistit bednění) je nutné změnit jednostranné pažení pro obetonování ČOV za ztracené bednění z betonových tvámic vyplněných ocel. výztuží a betonem.</p> <p>V době zpracování PD bylo koryto Štrbického potoka ve stavu uvažovaném v PD. Současný stav neodpovídá návrhu, koryto potoka je zanesené naplaveninami, je nutné provést částečné vyčištění koryt, včetně odstranění náletových dřevin, aby nově budované vyústění odtoku z ČOV bylo nad hladinou vodoteče. Součástí je i odstranění náletových dřevin.</p> <p>Zmiňované doložené skutečnosti nelze ani při přiměřené přípravě předvídat.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 326.944,26 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7.625.452,23 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 326.944,26 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 326.944,26 Kč bez DPH, tj. 4,48% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 33.773,06 Kč bez DPH, tj. 0,46% nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 326.944,26 Kč bez DPH, tj. 4.48 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 33.773,06 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			15 -11- 2017 datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Viz oceněný soupis prací a stanovisko AD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 20 -11- 2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 20 -11- 2017

Podpis [redacted] Datum 20 -11- 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis [redacted] Datum 20 -11- 2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.