



Harmonogram

1. Předání díla do zkušebního provozu a zaškolení pracovníků města Trutnova

K předání díla do zkušebního provozu proběhne nejpozději dne **28. února 2018**. Dílo bude do zkušebního provozu předáno bez vad a nedodělků a v rozsahu podle sjednané specifikace, viz. příloha č. 1. Dále bude provedeno zaškolení příslušných pracovníků města Trutnov.

2. Naplnění díla daty

Po převzetí díla do zkušebního provozu naplní zákazník dílo potřebnými daty za pomoci zhotovitele. Naplnění díla daty provede zákazník nejpozději do **15. března 2018**.

3. Ukončení zkušebního provozu

Zkušební provoz bude ukončen **31. března 2018**.

4. Předání díla do běžného provozu

Řádným ukončením zkušebního provozu je dílo předáno do běžného provozu. Předání díla do běžného provozu bude doloženo předávacím protokolem