

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 500_620_170004

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:

SÍDLO :

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Fakturační a kontaktní adresa:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za objednatele :

k jednání ve věcech smluvních:

podpisu smlouvy a dodatků k ní:

k rozhodování ve věcech technických:

k rozhodování ve věcech realizace s právem
odsouhlasení fakturovaných částek, realizace
a převzetí díla:

(dále jen „Objednatel“)

SOVIS CZ, a.s.

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové

Hradec Králové 500 08

275 32 208

CZ275 32 208

KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

SOVIS CZ, a.s..

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové

Hradec Králové 500 08

43-1147660227/0100

Bc. Luděk Zedník, manažer strategického nákupu

tel.: 724 272 271, e-mail: ludek.zednik@sovis.as

Petr Smola, předseda představenstva

Lumír Fírtík, člen představenstva

Ing. Jan Matoušek, vedoucí výroby

Stanislav Řeháček

tel: +420606752479, stanislav.rehacek@sovis.as

ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení):

Sídlo (místo podnikání):

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Fakturační a kontaktní adresa:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za zhotovitele:

podpisu smlouvy a dodatků k ní:

k rozhodování ve věcech realizace s právem
odsouhlasení fakturovaných částek, realizace
a převzetí díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

Eko Bi s.r.o.

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

648 27 500

CZ648 27 500

KS v Hradci Králové , oddíl C, vložka 9386

Eko Bi s.r.o.

Semanínská 2050,

560 02 Česká Třebová

212186601 / 0300 u pobočky ČSOB v České Třebové

Zdeněk Řehák, jednatel

tel.: +420731125802 , e-mail: zdenek.rehak@ekobi.cz

Michal Vébr, vedoucí veřejné osvětlení

tel.: +420731449820 , e-mail: michal.vebr@ekobi.cz

Účastníci této smlouvy se dohodli na uvedených změnách,
ostatní ujednání smlouvy č. 500_620_170004 se nemění:

I. POPIS ZMĚNY

Dle požadavku vyššího objednatel „Města Česká Třebová“ byla v průběhu realizace z důvodu zvýšení bezpečnosti změněna chromatičnost lamp VO ze 4000K na 3000K. Touto změnou došlo k výraznějšímu rozdílu mezi osvětlením komunikací a přechodů pro chodce. Toto zvýraznění pomocí světelného kontrastu zdůrazní přechody pro chodce během snížené viditelnosti a tím přispěje i k vyšší bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci I/14.

Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nebude realizována dodávka světel s intenzitou 4000K, místo těchto světel budou osazeny světla o intenzitě 3000K.

Uvedená změna řešená tímto dodatkem se týká části 3. etapy - Rekonstrukce VO komunikace 1/14 v Č. Třebové (úsek mezi křižovatkami s ulicí J. Pácla a Litomyšlská), SO - 01a – Elektromontáže, položky č. 37,38,39,40. viz výkaz výměr CN Eko Bi s.r.o. - aktualizace „3. Etapa“, který je přílohou tohoto dodatku.

II. CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY

V souvislost s dodáním světel s intenzitou 3000K se cena za provedení díla zvyšuje o: 63.937,- Kč bez DPH.

III. CENA DÍLA

Celková cena díla se ustanovením bodu č. I a II. tohoto dodatku mění následovně:

cena díla dle SOD 500_620_170004 :	7.937.485,44	Kč bez DPH
cena navýšení:	63.937,-	Kč bez DPH
celková cena díla SOD 500_620_170004, včetně dodatku č. 1:	8.000.142,4	Kč bez DPH

Podpisem tohoto dodatku se stává dodatek součástí smlouvy o dílo č. 500_620_170004 a smluvní strany to berou na vědomí.

Příloha č. 1 dodatku: CN Eko Bi s.r.o. - aktualizace „3. Etapa“

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Petr Smola,
předseda představenstva

Zdeněk Řehák, jednatel

Lumír Fiřtík,
člen představenstva