

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ ÚPRAVA ULICE BEZRUCHOVA – 1. ETAPA BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0454/2017/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01, Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatel	Mgr. Ivan Kús, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Petr Chlad, tel. č. 311 654 235, email: omi5@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Název	Froněk, spol. s .r.o.
IČO	47534630
DIČ	CZ 47534630
Adresa sídla	Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Kamil Hrbek prokurista
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

Smluvní strany, v souladu s ustanovením bodu 14.3. článku 14. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 0454/2017/SOD/OMI, z důvodů úpravy termínu dokončení díla, se dohodly na tomto dodatku č. 1 takto:

I.

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku 3. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době:

zahájení díla: nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy

dokončení díla: nejpozději do **15.12.2017**

Předání a převzetí díla: nejpozději: **15.12. 2017**

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla.

3.3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.

3.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 14.3.. uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

II.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 4 výtiscích stejné platnosti, z nichž po dvou vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Berouně dne 30.11. 2017

V Rakovníku dne 27.11.2017

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Ing. Kamil Hrbek, prokurista
zhotovitel