

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 017/210617/INV – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Čl. I.

Smluvní strany

1.

Zhotovitel:	RF servis pro stavby, s. r. o.
Sídlo:	Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5, Jinonice
Zastoupený:	Radkou Šloskovou Fišerovou
IČ:	247 84 249
DIČ:	CZ 247 84 249
Bank. spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	

a

2.

Objednatel:	Město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
Zastoupený:	Ing. Martinem Malým
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 002 50 627
Bank. spojení:	MONETA, a. s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle obecně závazných předpisů, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš
Zhotovitel:	Radka Šlosková Fišerová

Ve věcech technických:

Objednatel:	Josef Matoušek, Jan Plánek
TDI:	Ing. Pavel Kouba
Zhotovitel:	Ing. Jaroslav Šlosek

Po dobu dodávky budou objednatelé na stavbě zastupovat TDI, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky ve věcech technických. Zástupci objednatelů kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se:

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí, který je pověřen řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

4. Všeobecné smluvní podmínky

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou k podání nabídky, nabídkou uchazeče nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Čl. II

Předmět dodatku č. 1

- 1) Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 017/210617/INV se zhotovitel zavazuje, že s potřebnou péčí provede dále uvedené dílo v ujednaném čase a místě a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Jedná se o dílo označené jako:

„Snížení vlhkosti zdiva Nemocniční 204 - 3. etapa“, stavba stojí na pozemku parcelní č. -948/1, -948/2 a -948/3 v k. ú. Prachatice (dále jen dílo). Předmětem dodatku je úprava termínu plnění a ceny díla ve vabě na změny stavby, které nastaly v průběhu realizace.

Čl. III.

Čas provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání staveniště.
- a) Zpracování dokumentace vyztužení prefabrikátů: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.**
 - b) Dodávka prefabrikátů na staveniště: **do 30 kalendářních dnů od schválení výrobní dokumentace prefabrikátů.**
 - c) Termín zahájení provádění prací: **předpoklad srpen 2017**
 - d) Dílo bude provedeno do: **104 kalendářních dnů od předání staveniště.**
- 2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
- 3) O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad bude písemně potvrzeno.

Čl. IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a po započtení schválených změn:

celkem dle VŘ:	928.192,00 Kč
změny stavby:	
Neprovedené terénní úpravy u severního průčelí.	-78.522,56 Kč
Podbetonování základového zdiva.	33.858,88 Kč
Připojení dešťových svodů.	8.262,00 Kč
Změna rozsahu nízkotlaké injektáže.	-5.895,00 Kč
celkem dle skutečnosti:	885.895,32 Kč (sazba DPH 21 %)

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 3) Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Tyto dodatky mohou být uzavřeny až na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.
- 4) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy.
- 6) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 017/210617/INV neupravené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

V Prachaticích, dne
za zhotovitele:

5.12.2017

Radka Slosková Fišerová
jednatelka společnosti



V Prachaticích, dne
za objednatele:

5.12.2017

Ing. Martin Malý
starosta