



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

Smluvní strany:




Zhotovitel: **ÁLMA- Linné, s.r.o.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové  
Zastoupený: Bc. Antonín Přebyl, jednatelem  
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03  
Doručovací adresa: Havlíčkova 396, Hořice, 508 01  
IČ: 26021854  
DIČ: CZ26021854  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba:  
(dále jen „zhotovitel“)



a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
Zastoupená: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**Dodatek č. 1  
 ke smlouvě o dílo:**

**II.  
 Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to péstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou péstební opatření na stávajících dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis péstebních opatření na jednotlivých dřevinách. Termín plnění byl dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo vymezen tak, že péstební opatření měla být realizována ve vhodném období, dle povahy prací, a to s ohledem na svatodušní a vánoční svátky od 6.11.2017 do 8.12.2017.
3. Smluvní strany konstatují, že před prováděním díla nebylo v možnostech objednatele zajistit v řádném termínu poskytnutí součinnosti vyplývající z čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, spočívající v naložení a odvozu dřevní hmoty, a to s ohledem na odstraňování následků vichřice Herwart ze dne 29.10.2017, kdy objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto okolnosti předvídat.

**III.  
 Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo Termín a místo plnění bude znít následovně:  
  
*„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací. Termín provádění prací s ohledem na svatodušní a vánoční svátky je od 6. 11. 2017 do 8. 12. 2017 a od 2.1.2018 do 28.2.2018.“*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 5.12.2017

V Hradci Králové dne 5.12.2017

ZA ZHOTOVITELE: 5.12.2017

ZA OBJEDNATELE: 5.12.2017

---

Bc. Antonín Příbyl  
jednatel společnosti  
**ÁLMA- Linné, s.r.o.**

---

Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ