



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-43799/ČJ-2017-1400VZ uzavřené dne 9. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

se sídlem: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 72051795
zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířikem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Čuba, investiční referent
tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. K-stav stavební a.s.

se sídlem: U Panelárny 588/7, 772 00 Olomouc
IČO: 268 02 015
DIČ: CZ 268 02 015
zastoupená: Ing. Petrem Kochtou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: Ing. Petr Kochta, předseda představenstva
tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: x4dep4j
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 2672
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 57.415,27 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009012 ze dne 26. 10. 2017 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:



Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazu výměr“.

Celková cena díla bez DPH: 4 628 294,38 Kč
Sazba DPH (21 %): 971 941,82 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí: **5 600 236,20 Kč.**


III.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V Olomouci dne: - 6 -12- 2017

V Olomouci dne: 12 -12- 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



PŘÍLOHA:

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009012 ze dne 26. 10. 2017

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009012

„KŘPM Omk – OPŽP – Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Olomouc,
Heyrovského 470 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001482“

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	108.000,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	89.000,00
b) autorský dozor	-
c) inženýrská činnost	-
d) ostatní - koordinátor BOZP	19.000,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	5.542.820,93
z toho:	
a) stavební část	5.542.820,93
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhovaná změna stavby

1. Navrhovaná změna se týká vyrovnání části stropní konstrukce, která bude sloužit jako podklad pro další tepelněizolační a hydroizolační vrstvy s navrženým spádem - viz změnový list č.1. Po demontáži stávajících vrstev střešního pláště bylo zjištěno, že stropní konstrukce je ve značném protispádu a kdy jediná dešťová vpust' umístěná uprostřed střechy se nachází cca 100 mm nad úroveň okolních částí stropní konstrukce. Jako možné řešení bylo zvoleno vyrovnání podkladní vrstvy tzv. „do roviny“ štěrkopískem frakce 0-4 mm, který bude nasypán na separační vrstvu z geotextilie.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla	+ 57.415,27 Kč
odpočty z ceny díla	0
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD	1,04 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č.1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce – (vícepráce) specifikované ve ZL č.1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení podmiňuje správnou funkci realizované stavby, a to zejména odvádění dešťových vod z rovné střechy. Finanční prostředky na pokrytí dodatečných stavebních prací byly vyčleněny z rezervy KŘP Olk.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady , dodatečné výsledky průzkumů , poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL.č.1 (bez DPH)	47.450,64 Kč
DPH 21 %	9.964,63 Kč
Celkem (vč. DPH)	57.415,27 Kč

Vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SoD **1,04 %**

V. Závěr


Celková cena díla ve výši 5.542.820,93 vč. DPH se navyšuje o 57.415,27 vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny je blíže popsána a specifikována ve ZL č.1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Ing. Vojtěch Čuba

podpis:




Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

plk.Ing. Libor Krejčířík

podpis:



Datum: 26. října 2017