


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2017-0266/SM

„Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená“

Objednatel : **Město Lysá nad Labem**
se sídlem : Husovo nám. 23
289 22 Lysá nad Labem
IČO : 00239402
DIČ: : CZ 00239 402
Statutární zástupce: Ing.Karel Otava tel.: 325 510 203
starosta města
Odpovědný zástupce Lenka Vrbová, referentka OSM tel.: 325 510 247
Bankovní spojení: ČS a.s. Lysá nad Labem, č.ú.: 27-0504268369/0800

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **AVE Kolín, s.r.o.**
Třídvorská 1501
280 02 Kolín V
Zastoupený : Mgr.Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou
jednatelé společnosti
IČO : 25148117
Bankovní spojení : 
číslo účtu :

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na následující změně článků a odstavců smlouvy o dílo, z důvodu schválení změnového listu č. 01 a uzavírají tento dodatek č.1.

Upravuje se článek III. odst. 1. Smluvní cena, který nově zní :

1.Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce v celkové výši takto:

Cena méněprací bez DPH	27.356,80 Kč
tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:	
cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	617.600,02 Kč
cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	- 27.356,80 Kč
Cena bez DPH	590.243,22 Kč
DPH (21%)	123.951,29 Kč
Celková cena, vč.DPH	714.194,29 Kč

Cena celkem, vč. DPH slovy:

sedm set čtrnáct tisíc sto devadesát čtyři korun českých dvacet devět haléřů
V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 2017-0266/SM, beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo č. 2017-0266/SM, v čl. XIV. *Ostatní ustanovení*, bod č.3).

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo : 2017-0266/SM, uzavřené dne 22.9.2017, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden potvrzený stejnopis a jeden stejnopis bude fyzicky založený v centrální evidenci smluv na MěÚ Lysá nad Labem.

Rada města na svém jednání dne 22.11.2017 odsouhlasila usnesením č.716 uzavření tohoto dodatku.

V Lysé nad Labem dne: 27.11.2017

V Kolíně dne: 27.11.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Karel Otava
starosta města

.....
Mgr. Věra Suchomelová
Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti