

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/307

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

A

Pokrývka, spol. s.r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou čp.37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou – jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III.

D o b a p l n ě n í

1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.05.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a vyjádření geologa

V Benešově nad Černou , dne: 27.11.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 27.11.2017

Pokryvka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov
IČ: 281 49 157 DI
E-mail: j.pokryvka@p
Tel./fax: 380 311 6

Ing.
Jedna

Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY




Změna č: 1

Datum změny: 22.11.2017

Název veř. zakázky: Obnova rybníčků na LS Český Krumlov

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|
| Název akce (majetku): Obnova rybníčků na LS Český Krumlov | Charakter akce: I | Číslo objektů: | Stavební díly: |
| Popis změny: Prodloužení termínu dokončení do 31.5.2018 | | | |
| Zdůvodnění změny: Jílovité zeminy v hrázi není možno pro nadměrnou vlhkost hutnit | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | Datum: 22.11.2017 | Podpis:  |
| do projektové dokumentace (Ne, DSPS): | ANO | Ne | |
| do časového plánu : | ANO | Termín dokončení do: | 31.5.2018 |
| Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | Bilance: | |
| Dopady: do ceny: | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | |
| Konečná celková cena akce po změně | | 2.088.486,77 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 2.088.486,77 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Pavel Štembera | Datum: 22.11.2017 | Podpis:  |
| Zástupce objednatele - jméno: | Ing. Ivan Votýpka | Datum: 22.11.2017 | Podpis:  |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) kopie vyjádření geologa | | | |
| Poznámka: | | | |

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Pokrývka s.r.o.
Benešov nad Černou
382 82 Benešov nad Černou

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / telefon

Ing. Václav Pupík / 602 486 927

dne:

23.11.2017


Věc: Stanovisko k vlastnostem materiálu hráze

Název zakázky : Tichá - rybník Horní - GT činnost

Číslo zakázky : 2017 - 491

Na základě Vašeho požadavku byla dne 8.11.2017 provedena prohlídka zemin umístěné v tělese hráze rybníka Horní (SO 01). Bylo zjištěno, že se v hrázi nacházejí převážně jílovitopísčité zeminy vytěžené v zátopě rybníka. Tyto zeminy jsou v současné době z vysokou přirozenou vlhkostí, která je ovlivněna nepříznivými klimatickými poměry. Za těchto podmínek jsou zeminy nezhuťnitelné a není proto možné dosáhnout vyhovujících vlastností hráze.

Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nelze nepříznivou vlhkost sypaniny snížit. Doporučujeme proto zemní práce přerušit a pokračovat až v období, kdy klimatické poměry umožní snížení vysoké přirozené vlhkosti sypaniny .



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)

Zpracoval :

ing. Václav Pupík - odpovědný řešitel úkolu