

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/332

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

(dále jen „objednatel“)

a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČO: 45536422

DIČ: CZ45536422

zapsán v obchodním rejstříku u vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1622

sídlo: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

zastoupený: Ing. Josefem Kosinkou a Tomášem Stašem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “ **Oprava LC Dobřanská stráž – LS Rychnov nad Kněžnou**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/332, uzavřené dne 14. 11. 2017 byla zjištěna potřeba víceprací. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC Dobřanská stráž – LS RK	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	277.156,- Kč	0,- Kč	16.654,89 Kč	293.810,89 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **293.810,89 Kč bez DPH**, slovy: dvěšestdevadesátitřítisíceosmsetdesetkorunčeskýchosmdesátalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 293.810,89 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/332 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 29.11.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC Dobřanská stráž				
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku): LC Dobřanská stráž (invent.č.507474)	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Stávající dva sjezdy do porostu budou rozšířeny o 7m délky potrubí. Potrubí bude obaleno geotextilií z důvodu zajištění čistoty spar na srazu jednotlivých trub. Stávající potrubí bude vyčištěno a poškozené trouby budou osazeny na okraje propustů.				
Zdůvodnění změny: Stávající sjezdy do lesního porostu nesplňují požadavky pro vjezd lesní techniky				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 29.11.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.11.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Původní cena: 277 156,00 Přípočet: 16 654,89 Odpočet:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 16 654,89	
	Konečná celková cena akce po změně		293 810,89	Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		293 810,89	Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kosinka	Datum 29.11. 2017	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Hartman	Datum: 29.11. 2017	Podp	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby - vícepráce				
Poznámka: SoD : S919-2017-332				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava LC Dobřanská sráž

Objekt: Dodatek č.1-úpravy sjezdů

Objednávateľ: Lesy České republiky, Lesní závod Rychnov nad Kněž

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 23.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 654,89

1 Zemní práce - index=0,3086 (4000/12960) 1 458,39

1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 0,8*0,9*(13-5)"pro potrubí sjezdů cena	m3	5,760	223,43	1 286,96
				5,760		
2	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 13*0,8*0,6"sjezdy cena 36,8*0,3086= 11,36	m3	6,240	11,36	70,89
				6,240		
3	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,6*0,7*(13-5)-3,14*0,25*0,25*(13-5)"obsyp potrubí cena 182*0,3086=56,17	m3	1,790	56,17	100,54
				1,790		

4 Vodorovné konstrukce - index=0,9276 (277156,10/298802,05) 322,97

4	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (13-6)*0,6*0,1"pod potrubí cena 829*0,9276=768,98	m3	0,420	768,98	322,97
				0,420		

8 Trubní vedení - index=0,9276 (277156,10/298802,05) 12 043,92

5	811391111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 8" cena 632*0,9276=586,24	m	8,000	586,24	4 689,92
				8,000		
6	592211380	trouba železobetonová 8úhelniková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm 8" cena 991*0,9276=919,25	kus	8,000	919,25	7 354,00
				8,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - index=0,9144 39680/43395,6) 2 711,06

7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 3,14*0,5*13*1,15" cena 46,3*0,9144=42,34	m2	23,472	42,34	993,80
				23,472		
8	938902431	Čištění propustků D do 500 mm při tl nánosu do 75% DN 2*3"stávající propusty cena 313*0,9144=286,21	m	6,000	286,21	1 717,26
				6,000		

998 Přesun hmot 118,55

9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	2,371	50,00	118,55
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Celkem 16 654,89