

DODATEK Č. 2

Smlouva o dílo č. 158/01/16

č. smlouvy zhotovitele 2014 088.2

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN”

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstkyně pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PK OSSENDORF s. r. o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

Ing. Jan Ossendorf, jednatel a ředitel společnosti

xxxxxxxxxx, jednatel a ředitel společnosti

xxxxxxxxxx jednatel a technický

ředitel společnosti

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy č. 158/01/16 ze dne 8. 8. 2016 z těchto důvodů:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení díla je nezbytné provést práce dle níže uvedené specifikace, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- c) hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (v případě více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn).

Při zpracovávání projektové dokumentace a podrobném průzkumu lokality vyplynulo:

- v rámci prohlídky propustků bylo zjištěno, že u 5 kusů nelze provést předpokládaný rozsah stavebních úprav, ale je nutné je kompletně vyměnit,
- do projektové dokumentace je nutné zapracovat geotechnická opatření vyplývající z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu v návaznosti na rozšíření násypů pro rozšíření vozovky dle návrhové kategorie vč. umístění bezpečnostního zařízení,
- u mostu 494-006 je nutné pro návrh bezpečnostního zařízení na mostě navrhnout prodloužení křídel mostu samostatnými opěrnými zídками,
- v návaznosti na úpravu autobusových zastávek u SOŠ Slavičín je nutné upravit vedení veřejného osvětlení v tomto úseku,
- v návaznosti na provedení monitoringu a zjištěný špatný stav kanalizace u SOŠ Slavičín je nutná její rekonstrukce v celkové délce XY m.
- na základě žádosti vlastníka pozemku a rodinného domu č. 65 v k.ú. Vrbětice a v návaznosti na výsledky následně zpracované hlukové studie je nutné vybudování protihlukové stěny a opěrné zdi u RD č. 65,
- v návaznosti na požadavek vznesený ze strany stavebního úřadu je nutné zajistit samostatné stavební povolení jak pro most ev. č. 494-004, tak pro stavbu silnice,
- vzhledem k charakteru navazující stavby a potřeby jednotného řešení rekonstrukce kanalizace v průjezdním úseku obce Vlachovice-Vrbětice dochází ke zkrácení řešeného úseku v délce 260 m (od původního začátku stavby v křižovatce s místní komunikací po dopravní značku „Začátek/konec obce“).

V návaznosti na výše uvedené změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo a tím i změně ceny a změně termínů dílčího plnění závazků ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

Původní cena SOD ve výši 1.495.000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací v části pro zpracování DSP ve výši 381.000,- Kč bez DPH na hodnotu 1.876.000,- Kč bez DPH.

Původní cena z příkazní smlouvy ve výši 145.000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací v části pro zajištění vydání samostatného SP pro most ev. č. 494-004 ve výši 61.000,- Kč bez DPH na hodnotu 206.000,- Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. 1. Smlouva o dílo, bod 1.

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Propustky v km 2,270 a 2,799 uzl. staničení uzl. úseku č. 3 „Vrbětice“ a v km 0,551, 2,173 a 2,775 uzl. staničení uzl. úseku č. 4 „Vlárské strojírny“ budou kompletně vyměněny.

Budou zapracovány geotechnická opatření vyplývající z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu v návaznosti na rozšíření násypů pro rozšíření vozovky dle návrhové kategorie vč. umístění bezpečnostního zařízení.

U mostu ev. č. 494-006 bude provedeno prodloužení křídel mostu v návaznosti na osazení bezpečnostních zařízení.

V návaznosti na úpravu autobusových zastávek u SOŠ Slavičín bude provedena úprava veřejného osvětlení v předmětném úseku.

Na základě požadavku vlastníka rodinného domu a výsledků akustické studie bude u RD č. p. 65 v obci Vrbětice nově navržena opěrná zeď a protihluková stěna.

V návaznosti na provedení monitoringu a zjištěný špatný stav kanalizace v úseku km 0,980-1,200 uzl. staničení uzl. úseku č. 4 „Vlárské strojírny“ bude provedena její rekonstrukce v délce 220 m.

2. Článek III. 1. Smlouva o dílo, bod 2. se vypouští a nahrazuje textem:

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků (projektových dokumentací).

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování a předání 1 paré DÚR (most ev. č. 494-004),
- b) předání 3 paré DÚR (most ev. č. 494-004) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení, z toho 1 paré PD bude potvrzeno stavebním úřadem, dokladové části a propočtu nákladů,
- c) předání 1 paré DSP (most ev. č. 494-004),
- d) předání 1 paré DSP (most ev. č. 494-004) potvrzené stavebním úřadem, 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení včetně dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu,
- e) předání 1 paré DSP (silnice II/494),
- f) předání 1 paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem, 4 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení včetně dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu.

O převzetí jednotlivých dílčích částí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

3. Článek III. 2. Příkazní smlouva, bod 2. se vypouští a nahrazuje textem:

2. Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím níže popsaných dílčích částí závazku.

Rozsah dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je dohodnut takto:

- a) předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním

- vyhotovení (pro most ev. č. 494-004),
- b) předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (pro most ev. č. 494-004),
- c) předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (pro silnici II/494).

4. Článek IV. Čas a místo plnění závazků, odst. 1, písm. c) a odst. 2, písm. b) se vypouští a nahrazuje textem a dále se k textu v odst. 1 zapisují písm. d), e), f), v odst. 2 se zapisuje písm. c):

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|---------------------|
| c) předání 1 paré DSP (most ev. č. 494-004) | 15. 12. 2017 |
| d) předání 1 paré DSP (most ev. č. 494-004) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu | 30. 04. 2018 |
| e) předání 1 paré DSP (silnice II/494) | 30. 10. 2018 |
| f) předání 1 paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu | 30. 05. 2019 |

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|--|---------------------|
| b) předání všech pravomocných stavebních povolení (most ev. č. 494-004): | 30. 04. 2018 |
| c) předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494): | 30. 05. 2019 |

5. Článek V. Cena, odst. 1, písm. b), d) se vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem a dále se k textu zapisují písm. e) a f):

- | | |
|--|------------------------|
| b) Cena DSP/PDPS/RDS (most ev. č. 494-004) bez DPH | 477 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 100 170,00 Kč |
| Cena celkem DSP (most ev. č. 494-004) vč. DPH | 577 170,00 Kč |
| (slovy pětsetsedmdesátstosedmdesát korun českých) | |
| d) Cena SP (most ev. č. 494-004) bez DPH | 61 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 12 810,00 Kč |
| Cena celkem SP (most ev. č. 494-004) vč. DP | 73 810,00 Kč |
| (slovy sedmdesáttřiosmdeset korun českých) | |
| e) Cena DSP/PDPS (silnice II/494) bez DPH | 1 261 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 264 810,00 Kč |
| Cena celkem DSP (silnice II/494) vč. DPH | 1 525 810,00 Kč |
| (slovy jedenmiliónpětsetdvacetpěttisícosseddeset korun českých) | |
| f) Cena SP (silnice II/494) bez DPH | 90 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 18 900,00 Kč |
| Cena celkem SP (silnice II/494) vč. DPH | 108 900,00 Kč |
| (slovy jednoosmtisícdevětset korun českých) | |

- 6. Článek VI. Zaplacení ceny, odst. 2, písm. b)** se vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem a dále sek textu zapisuje **písm. c)**:
- b) za plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí 100 % z ceny díla (čl. V., bod 1, písm. b)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy (čl. V., bod 1, písm. d)) a skutečnou výši správních poplatků,
 - c) za plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. f)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí 100 % z ceny díla (čl. V., bod 1, písm. e)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. c)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy (čl. V., bod 1, písm. f)) a skutečnou výši správních poplatků.
- 7. Článek VII. Provádění závazků, odst. 7** se vypouští a nahrazuje textem:
5. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
- 1x DÚR (most ev. č. 494-004) v písemném vyhotovení,
 - 3x DÚR (most ev. č. 494-004) v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, z toho 1 paré bude oraženo příslušným stavebním úřadem, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),
 - územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 494-004),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení (most ev. č. 494-004),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (most ev. č. 494-004),
 - 4x DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf) (most ev. č. 494-004),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení (silnice II/494),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (silnice II/494),
 - 4x DSP/PDPS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf) (silnice II/494),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 494-004),
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (silnice II/494),
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls (most ev. č. 494-004),
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls (silnice II/494).

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění smluv v soulad se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

.....
za objednatele - příkazce:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Jan Ossendorf
jednatel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Vlastislav Novák
jednatel