

Soupis oceněných víceprací/méněprací

Silnice II/494: Vrbětice-Slavičín

| Položky | Cena víceprací/méněprací v Kč |
|---|-------------------------------------|
| Kompletní výměna 5 ks propustků | 50 000,00 |
| Rozšíření násypů - geotechnická opatření | 120 000,00 |
| Opěrné zdi u mostu ev.č. 494-006 | 80 000,00 |
| Úprava VO u aut.zastávek u SOŠ Slavičín | 30 000,00 |
| Opěrná zeď a protihluková stěna u č.p. 65 v obci Vrbětice | 132 000,00 |
| Rekonstrukce dešťové kanalizace u SOŠ Slavičín | 60 000,00 |
| Zajištění samostatné DSP a IČ pro most ev.č. 494-004 | 20 000,00 |
| Zkrácení řešeného úseku v délce 260 m v obci Vrbětice | -50 000,00 |

Cena závazku dle SoD a dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 1 640 000 Kč

| | |
|---|------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 492 000,00 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -50 000,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 30,00% |
| Změna závazku - [%]: | -3,05% |
| Změna závazku celkem [%]: | 33,05% |
| Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: | 2 082 000,00 Kč |
| DPH 21 %: | 437 220,00 Kč |

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 2 519 220,00 Kč

Změna závazku celkem [%]: 33,05%

V Brně dne

.....
Ing. Jan Ossendorf
jednatel a ředitel společnosti

.....
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a technický ředitel společnosti