

DODATEK č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo SoD objednatele: CES 677/2017
Číslo SoD zhotovitele: 120/2016-17

CES 2 5 0 8 / 1 7

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED] 0

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

1.izerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
zastoupená : Tomášem Paseckým, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49904884
DIČ : CZ49904884
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Petr Semerád. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Stanislav Vyskočil.

II. Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek upravuje cenu: SM010023 Harrachov, V Borovicích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

2.2 Dle změnové listu č. 2/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající kanalizační šachty, které dle PD nepodléhají rekonstrukci mají prasklé poklopy, rámy, chybějící stupačky, apod. Proto je nutno provést opravu těchto stávajících šachet nad rámec PD tak, aby vyhovovaly všem předpisům.

III. Čas plnění

3.1 Nemění se.

IV. Cena za dílo

4.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

a)	Cena za dílo dle SoD a dodatku č. 1:	6 469 220,73 Kč bez DPH
b)	Cena díla dle ZL č. 2:	144 351,31 Kč bez DPH
c)	Nově sjednaná cena za dílo:	6 613 572,04 Kč bez DPH

V. Registr smluv

5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

5.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

5.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.

6.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

6.3 Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 31.3.2017 se nemění.

6.4 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 2
2. Oceněný výkaz výměr

V dne

V Hodkovicích n/Moh. dne

13.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]

[redacted]

04-12-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Tomáš Pasecký
jednatel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

[redacted]

1. jizerskohorská stavební
[redacted]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:		1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 2.10. 2017	
Název akce: SM010023 Harrachov, V Borovicích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 2.10.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ze dne 2.10.2017			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce –					
3. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající kanalizační šachty, které dle PD nepodléhají rekonstrukci mají prasklé poklopy, rámy, chybějící stupačky apod. Proto je nutno provést opravu těchto stávajících šachet nad rámec PD tak aby vyhovovaly všem předpisům.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 144.351,31 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.613.572,04 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 144.351,31 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 144.351,31 Kč bez DPH, tj. 2,79 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.299.911,85 Kč bez DPH, tj. 25,15 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			 2.10.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

4.10.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

4.10.2017

Podpis

Datum

11.10.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

5.10.2017

Podpis

Datum

2.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.