



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201700938

Evidenční číslo dodatku č. 3: *DS201701411; Ag. č. 201700938/3*

na provedení stavebních prací
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – stavba“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech plnění díla: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** B R E X, spol. s r. o.
sídlo: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Jiřinou Chourovou, obchodní ředitelkou (na základě udělené plné moci ze dne 26. 7. 2017)
ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem
IČ: 40232549
DIČ: CZ40232549
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 1504
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2017 Smlouvu o dílo č. DS201700938, dne 6. 9. 2017 Dodatek č.1 a dne 26.10.2017 Dodatek č. 2 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce objektu základní školy pod názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – stavba“, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.7 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu, resp. rozsahu plnění spočívající v neprovedených pracích zhotovitelem. Jedná se o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 6, který tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součástí.

4.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku neprovedených prací na **změně ceny díla sjednané v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na snížení celkové ceny díla o 10.586,82 Kč bez DPH.**

Celkový objem méněprací bez DPH:	10.586,82 Kč
DPH 21%:	2.223,23 Kč
Celkový objem méněprací včetně DPH:	12.810,05 Kč

Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	12.670.283,29 Kč
Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH:	15.331.042,78 Kč

Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 3 bez DPH:	12.659.696,47 Kč
DPH 21%:	2.658.536,26 Kč
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 3 včetně DPH:	15.318.232,73 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.



5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1286/2017 ze dne 5.12.2017.

Přílohy


č. 1 Změnový list č. 6 – baterie

V Liberci, dne 12.12.2017


V Liberci, dne 7.12.2017



za objednatele
Tibor Batthyány
primátor města



za zhotovitele
Jiřina Chourová
obchodní ředitelka



INFORMACE O ZMĚNĚ			POŘADOVÉ Č. 006		
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel			DATUM: 27. 11. 2017		
ADRESÁT: Objednatel					
PŘEDMĚT ZMĚN: Méněpráce					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora					
DŮVOD KE ZMĚNĚ : V rámci realizace stavby bylo dohodnuto, že dodávku stojánkových baterií zajistí dodavatel vnitřního vybavení.					
ROZPOČET VIZ. NÍŽE					
P.Č	Popis	M.J.	Počet	J.C.	Celkem
725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	ks	-6	1764,47	-10.586,82
Celkem					-10.586,82Kč
VLIV NA CENU: -10.586,82 Kč bez DPH			ČASOVÉ VLIVY:		
			Časový vliv na dílčí termíny: není		
			Časový vliv na termín dokončení Díla: není		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :					
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.					
DNE: 27. 11. 2017			[Redacted Signature Area]		
PODPIS: _____					
JMÉNO: _____					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27. 11. 2017

PODPIS:

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27. 11. 2017

PODPIS:

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27. 11. 2017

PODPIS:

JMÉNO:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR