

Změnový list č. 3 - hydrovrty na ulici Kropáčova

--

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích
--

Stavební objekt :

UC 3 - KROPACKOVA A TESARIKOVA ULICE - SPLASKOVA KANALIZACE

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

384 928,09

Cena méněprací :

0,00

Celkem :

384 928,09

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumpřla	ANO X NE	21.9.2017	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	21.9.2017	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	21.9.2017	
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE	21.9.2017	