

## Změnový list č. 4 - změna založení retenční nádrže RN1B

**Stavba:**

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

**Stavební objekt :**

UČ1 - retenční nádrž RN1B

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

### Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

1 817 620,55

Cena méněprací :

-25 692,33

**Celkem :**

**1 791 928,22**

### Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE	12.10.2017	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	12.10.2017	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	12.10.2017	
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE	12.10.2017	