

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: Ing. Ladislav Křemeček

AD: Ing. Kamil Jaroš – Atelier OSA

2. Zhotovitel:

OSP spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Zapsán: v KS Brno, C3612

Jednající/Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 188612593/0600

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

1. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 31. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy v Kapucínské zahradě a terénní úpravy v jejích okolí**“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 ti dnů od podpisu smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 15. 12. 2017**

3. Dále dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 2 755 659,46 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

4. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

2. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20. 11. 2017, usnesením č. 120/2017, bodem 6063.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:.....

V Moravském Krumlově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
Starosta

.....
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel