

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Znojmo
- Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)  
v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb  
Radim Držmíšek referent odboru investic a technických služeb  
TDS: Ing. Milan Herzig
- 2. Zhotovitel:** Sunritek, s.r.o.
- Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd C 87822  
Zastoupený: Martin Jurečka, Tomáš Duda  
IČ: 04022351  
DIČ: CZ04022351  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: 0100  
Číslo účtu: 115-496670277  
Zástupce ve věcech technických: Tomáš Duda

### 3. Předmět smlouvy

- Smluvní strany mezi sebou dne 22. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Znojmo, ulice: Dr. Mareše, část ul. Dvořákova, MUDr. Jánského 1. etapa, Kotkova, Uhelná, Gagarinova - vnitroblok a výměna kabelových polí kpt. Otm. Chlupa**“ (dále jen smlouva o dílo).
- Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně:  
Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:  
Termín zahájení provádění díla: **do 5 ti dnů od podpisu SoD**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 15. 12. 2017**
- Dále dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:  
Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

**Celková cena bez DPH: 5 193 785,75 Kč + příslušná sazba DPH**

4. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20. 11. 2017, usnesením č. 120/2017, bodem 6061.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:.....

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Vlastimil Gabrhel  
Starosta

.....  
Martin Jurečka, jednatel

.....  
Tomáš Duda, jednatel