



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-69972/ČJ-2017-1400VZ uzavřené dne 23. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

plk. Ing. Libor Krejčířík, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ing. Vojtěch Čuba, stavební skupina,

Stanislav Haltmar, stavební skupina,

Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika,

mjr. Ing. Jaroslav Popelka, zabezpečovací technika, tel.:

E-mail:

krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz

IČO:

720 51 795

DIČ:

není plátcem

Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)

6jwhpv6

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel, tel.:

Tel.:

E-mail:

zakazky@navratilpv.cz

IČO:

469 72 021

DIČ:

CZ46972021

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

ID datové schránky:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336
(dále jen „zhotovitel“)

73v4fhx

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „méněpracím“ v celkové výši 91.439,36 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009016 ze dne 22. 11. 2017 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:



Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Cena díla A:

Celková cena díla „A“ bez DPH: 7 723 220,26 Kč
Sazba DPH (21 %): 1 621 876,26 Kč
Celková cena díla „A“ včetně DPH činí: 9 345 096,52 Kč

Cena díla B:

Celková cena díla „B“ bez DPH: 6 689 888,94 Kč
Sazba DPH (21 %): 1 404 876,68 Kč
Celková cena díla „B“ včetně DPH činí: 8 094 765,62 Kč

Cena díla celkem A+B:

Celková cena díla „A+B“ bez DPH: 14 413 109,20 Kč
Sazba DPH (21 %): 3 026 752,93 Kč
Celková cena díla „A+B“ včetně DPH činí: 17 439 862,14 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: - 6 -12- 2017

V Prostějově dne: 06. 12. 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Jan Navrátil, s.r.o.

PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009016 ze dne 22. 11. 2017

**Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
014V122009016**

„KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou,
K Nadsklepí 1402 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001481“

I. Sjedené smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	214.934,20
z toho:	
a) dokumentace stavby	154.225,00
b) autorský dozor	46.609,20
c) inženýrská činnost	-
d) ostatní - koordinátor BOZP	14.100,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	9.436.535,88
z toho:	
a) stavební část	9.436.535,88
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhovaná změna stavby

1. Navrhované změny se týkají nahrazení původně navržené keramické podlahy ve vybraných místnostech (převážně kanceláře) v 1. NP vinylovou podlahou. Dále dojde k nahrazení některých klempířských prvků z TiZn za pozinkovaný plech z důvodu lepších technických vlastností materiálu. V průběhu realizace došlo k upřesnění jednotlivých detailů na střešním plášti - viz změnový list č. 1 – část A.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 65.243,47 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 0,69 %
odpočty z ceny díla.....	- 156.682,83 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 1,66 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	- 91.439,36 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 0,97 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí lepší a správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH).....	53.920,22 Kč
DPH 21 %.....	11.323,25 Kč
Celkem (vč. DPH).....	65.243,47 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....0,69 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 9.436.535,88 Kč vč. DPH se snižuje o 91.439,36 Kč vč. DPH. Oprávněnost snížení ceny je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Ing. Vojtěch Čuba

po




Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

plk. Ing. Libor Krejčířík

po



Datum: 22. listopadu 2017

