

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11. 2017

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

a

DŘEVO VYSOČINA a.s.

IČO: 037 59 687

DIČ: CZ03759687

Se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně , datum zápisu 10. 03. 2017

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek číslo 1:

II. Úvodní ustanovení

Dne 6.11. 2017 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo ev.č. S918/2017/356 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 – REVÍR SKLENÉ**, , a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku číslo 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 doplňuje v čl. IV. odst. 1 Smlouvy text :

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 3 959,- Kč“

Celková cena díla /bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo : 225 418,- Kč

Dodatek číslo 1 : 3 959,- Kč

Cena celkem 229 377,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24. 11. 2017

Lesy České
se sídlem Přem
500 08 Hrad
IČ: 42196451
Krajské ředit
Lidická kolo

.....

Ing. Jan Švab

ředitel

Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou :

DŘE

591

IČ: 0

tel. 7


.....

Ing. Iv
předsed

PŘIBLIŽOVACÍ SÍŤ LS 154 - REVÍR SKLENÉ
sestavení víceprací a méněprací

Vícepráce, položky v rozpočtu SOD obsaženy	25 265,00
Méněpráce	21 306,00
CELKEM DODATEK č. 1	3 959,00

23.11. 2017 Ing. Pavel Gregor



ROZPOČET

Stavba: OBNOVA PŘIBLIŽOVACÍ SÍTĚ REVÍRU SKLENÉ, DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Místo:	revír Sklené	Datum:	23.10.2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Ing. Pavel Gregor
Zhotovitel:	Dřevo Vysočina, a.s. Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Pavel Gregor


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS **25 265,00**

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS 31 581,48

5 - Komunikace pozemní 31 581,48

3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	128,380	246,00	31 581,48
4							



ROZPOČET

Stavba: OBNOVA PŘIBLIŽOVACÍ SÍTĚ REVÍRU SKLENÉ, DODATEK č. 1 -
MÉNĚPRÁCE

Místo:	revír Sklené	Datum:	23.10.2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Ing. Pavel Gregor
Zhotovitel:	Dřevo Vysočina, a.s. Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Pavel Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

DOHODNUTÁ CENA VE VÝŠI 80 % CENY CENÍKOVÉ PODLE ÚRS **21 306,00**

HSV - Práce a dodávky HSV podle ceníku ÚRS 26 632,60

5 - Komunikace pozemní 26 632,62

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	165,420	161,00	26 632,62
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

