

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1686/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 41-6132-0200

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické

[redacted], pověřen řízením sekce technické

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně

pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitelka divize České Budějovice

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 8. 2017 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Andělice, ř.km 3,2 – 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy – zpracování DPS**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění. Důvodem tohoto prodloužení jsou požadavky objednatele na úpravu a upřesnění zpracovávané projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) uplatněné na výrobním výboru konaném dne 26.10.2017.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací na DPS:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

 - b) předání DPS:
nejpozději do **10. 12. 2017**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik