

# Dodatek ke smlouvě o dílo č. 175/2015

## „Divoká zahrada Hostivař – II. etapa“

Uzavřené dne 16. 12. 2015 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace  
IČ: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
číslo účtu: 2000780018/6000  
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **DOMISTAV CZ a.s.**, se sídlem Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové  
zastoupená: Ing. Ivem Janovským, místopředsdou představenstva  
IČ: 27481107  
DIČ: CZ27481107  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 2125302001/5500  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je vypořádání dodatečných prací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 15. 9. 2016 na dodatečné práce, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto: Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. **2 315 597,55 Kč bez DPH**, slovy **dva miliony třístapnácttisíc pětsetdevadesát pět korun českých**.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **190 597,55 Kč bez DPH**  
Z druhé etapy dochází k odpočtu částky 309 879,87 Kč a zároveň dochází k přípočtu částky 500 477,42 Kč za dodatečné práce.

3. Termín dokončení zakázky je **15. 10. 2016.**

**III.**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

*Přílohy dodatku smlouvy: Příloha č. 1 dodatečné práce*

**V Praze dne .....**

**V Praze dne .....**

.....

**Za objednatele:**

**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**  
ředitel organizace

.....

**Za zhotovitele:**

**Ing. Ivo Janovský**  
místopředseda představenstva