

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **„416-009 MĚNÍN – BLUČINA, MOST PŘES LITAVU“**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25869523  
oddíl B, vložka 2419

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.8.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny lhůt plnění:

- Přes včasné podanou žádost zhotovitele, byla uzavírka komunikace povolena od 1. 9. 2017, čímž došlo bez viny zhotovitele k neplánovanému zpoždění se zahájením prací na stavbě oproti původnímu harmonogramu prací.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště
2. Dokončení a předání stavby

**do 7 dnů od uzavření této smlouvy**

**do 18. 12. 2017**

Dřívější plnění je možné.

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 28.11.2017

V Brně, dne 30.11.2017



IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

---