

98/2017/1

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 2017/003819/1 ze dne 15.6.2017

Číslo smlouvy objednatele: 2017/003819/1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 31768
zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
technických:

2. Zhotovitel: **RAVAL projekt v.o.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu A, vložka 2807
se sídlem: Houškova 16, 326 00 Plzeň
IČ: 49194852
DIČ: CZ49791923
zastoupena: Ing. Janem Valkem, společníkem
Ing. Janem Čechurou, společníkem

tuto

d o h o d u o u k o n č e n í s m l o u v y o d í l o

Čl. I.

Předmět dohody

1. Dne 15. 6. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci – „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Poděbradova, úsek U Tržiště-Kovářská“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, neboť v průběhu prvního výrobního výboru došlo výrazně ke změně rozsahu plnění díla navýšením, což neodpovídá nabídce zhotovitele.
3. V návaznosti na tuto informaci objednatel konstatoval, že s ohledem na tuto zásadní změnu okolností již nemá zájem na plnění Smlouvy. Pro objednatele je dodržení původně sjednaného termínu plnění stěžejní, neboť ke dni 1. 1. 2018 bude vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, jež se nachází v majetku zadavatele, převedeno na třetí subjekt. Prodloužení termínu plnění z důvodu objektivní nemožnosti provést dílo ve sjednaném termínu tak není žádoucí, neboť plnění smlouvy by časově přecházelo do doby, kdy objednatel již nebude vlastníkem předmětného vodohospodářského majetku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude za provedené práce uhrazena žádná část ceny díla. Smluvní strany vůči sobě nemají v souvislosti s touto Smlouvou žádné pohledávky či závazky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli, a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.


V Plzni dne - 1 - 12 - 2017

V Plzni dne 7. 12. 2017

Registrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

RAVAL projekt v.o.s.
Ing. Jan Valko
společník


RAVAL projekt v.o.s.
Houškova 16, 326 00 PLZEŇ
IČO 49194852 DIČ CZ49194852

RAVAL projekt v.o.s.
Ing. Jan Čechura
společník