

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č. obj.:S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 uzavřené dne 07.11.2013

(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu plnění. V návaznosti na posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se zhotovitelem stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, dochází k částečnému prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u Smlouvy na podporu technického dozoru investora (dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, a to o 4 měsíce, bez nároku na úhradu činnosti ze strany zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 9.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S - 1423/2013/Šl , č. Smlouvy zhotovitele 13-4301-002 ve znění dodatku č. 1 následovně:

Čl. 4 - Termín plnění

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem, v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

do 30. 04. 2018

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy obj.: S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 ve znění dodatku č. 1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: **13 -12- 2017**
Za objednatele:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne: 11. 12. 2017
Za zhotovitele:

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Modernizace Rokycany - Plzeň	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		celkem	aktuálně	zbývá
	led.18	úno.18	bře.18	dub.18	kvě.18	čvn.18	čvc.18	srp.18	zář.18	říj.18	lis.18	pro.18		za rok 2018		
PŘEDMĚT PLNĚNÍ - dle dodatku č.1																
nasazení v hodinách																
3.1.1. spolupráce, podpora	16	16	16	24										72	72	0
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU														0	0	0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění														0	0	0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	16	16	16	16										64	64	0
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti														0	0	0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	8	8	8	8										32	32	0
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	8	8	8	16										40	40	0
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	8	8												16	16	0
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	8	8	8	8										32	32	0
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	16	16	16	8										56	56	0
3.1.11. další podpora činnosti TDI	40	40	40	40										160	160	0
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	60	60	60	60										240	240	0
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	60	60	60	60										240	240	0
nasazení v hodinách v měsíci	240	240	232	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952	0
	240	480	712	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	600		0
	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	144 000	144 000	139 200	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 200		0

Modernizace Rokycany - Plzeň	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	z roku	celkem		celkem
	led.18	úno.18	bře.18	dub.18	kvě.18	čvn.18	čvc.18	srp.18	zář.18	říj.18	lis.18	pro.18	2017	za rok 2018		za rok 2018
PŘEDMĚT PLNĚNÍ - dle dodatku č. 2																
nasazení v hodinách																
3.1.1. spolupráce, podpora	16	16	16	16										64	600	38 400
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU														0	600	0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění														0	600	0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	56	56	56	56										224	600	134 400
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti														0	600	0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	32	32	32	32										128	600	76 800
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	16	16	16	16										64	600	38 400
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	16	16	16	16										64	600	38 400
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	24	24	24	24										96	600	57 600
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)														0	600	0
3.1.11. další podpora činnosti TDI	56	56	40	40										192	600	115 200
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele			56	64										120	600	72 000
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu														0	600	0
nasazení v hodinách v měsíci	216	216	256	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952		571 200
	216	432	688	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	600		nabídka
	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0 Kč
	129 600	129 600	153 600	158 400	0	0	0	0	0	0	0	0	571 200	571 200		0 Kč
														2017	1 939 200	2 472 000 Kč
														2016	2 361 600	2 236 800 Kč
														2015	2 097 600	2 260 800 Kč
														2014	2 323 200	2 311 200 Kč
														2013	405 600	417 600 Kč
														CELKEM	9 698 400	9 698 400 Kč