

D o d a t e k č. 1

s m l o u v y o d í l o

ev. číslo objednatele: 52/2017

ev. číslo zhotovitele: 45/2017

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov, ul. Olomoucká – zrušení nadchodu výtlačného řadu“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B, vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti
ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon : 585 536 384
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **MODOS spol. s.r.o**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C, vl.237 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Zdeněk Černocký**
jednatel společnosti
ve věcech technických: **Ing. Petr Kučera**, vedoucí výroby
IČ : 00576832
DIČ : CZ00576832
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :

Fax : 585 224 472
Email : modos@modos-olomouc.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 52/2017 (45/2017), kterým se mění termín dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací při přepojování nově realizovaného úseku vodovodního řadu na stávající vodovodní řad.

Změna termínu dokončení díla - **do 15.12.2017.**

1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 52/2017 (45/2017) se nemění a zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

V Olomouci dne 29.11.2017

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

.....
Zdeněk Černocký
Jednatel společnosti