

**DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO**

Číslo objednatele: CES..... **CES 25 4 2 / 17**  
Číslo zhotovitele: 17106

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Davidem Votavou, ředitelem odboru rozvoje a investic  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Inženýrská kancelář Hampová s.r.o. [REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ : 49099451  
DIČ : CZ 49099451  
bankovní spojení [REDAKCE]  
telefon [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE].

**Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:**

- **Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Podkladem pro tuto zakázku byl požadavek Města Bílina - uvedení komunikace do původního stavu. Původní cenová nabídka neobsahuje finální úpravu komunikace.**
- **Změna času plnění z důvodu dokončení požadovaných úprav komunikace.**

## II. Předmět plnění – beze změní

### 2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 001 060 Bílina, Radovesická- rekonstrukce vodovodu  
Místo stavby : Bílina  
Okres : Teplice  
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Stavební úřad : Bílina  
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : září 2017  
3.2 Změna dokončení stavby do : 30. prosince 2017

#### IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

##### 4.7 Rekapitulace ceny díla :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| a) cena dle základní SoD: | 673 219,52 Kč |
| b) dodatek č.1            | 67 567,28 Kč  |

**Cena celkem včetně dodatku č.1: 740 786,80Kč (bez DPH)**

#### XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:

- **změnový list**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

- 1 -12- 2017


V ..... dne .....

Objednatel:


27 -11- 2017

V Teplicích dne .....

Zhotovitel:



Ing. David Votava  
ředitel odboru rozvoje a investic  
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša,  
ředitel rozvoje investic  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13.11.2017	
Název akce: TP 001 060 Bílina, Radovesická - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V projektové dokumentaci nastala chyba. Nebyla zaznamenána změna v koordinaci s městem Bílina ohledně obnovy povrchu komunikace. Z původního záměru, končit recyklátem, musí být finální podoba asfalt. Z toho důvodu žádáme o více náklady a zároveň o prodloužení termínu pro realizaci asfaltového povrchu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Vícepráce</b>		<b>67 567,28 Kč bez DPH</b>			
<b>Dodatek č.1</b>		<b>67 567,28 Kč bez DPH</b>			
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>Cena dle SoD</b> 673 219,52 Kč bez DPH <b>Dodatek č.1</b> 67 567,28 Kč bez DPH 740 786,80 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>30/třicet kalendářních dnů</b> <b>Nový termín dokončení 30.12.2017</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>67 567,28 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 67 567,28 Kč bez DPH, tj. 10,04 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis		Datum 13.11.2017

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky ANO.

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 13.11.2017

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 13.11.2017

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis ..... Datum 27.11.2017

Podpis ..... Datum 27.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.