

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 9. 9. 2016

/DÁLE JEN DODATEK/

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, MBAce,
provozně-technický náměstek
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „objednatel“)

2. ETRACOM s.r.o.

Se sídlem: Slezská 73, 735 16 Orlová - Poruba
Zastoupena: Jiřím Šteffkem, jednatelem
IČ: 48393177
DIČ: CZ48393177
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 214307382/0300
e-mail: etracom@etracom.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6323
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Projektová dokumentace – Zřízení topných větví – Orlová“:

1. V článku VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran, v odstavci č. 2, písmeno g):

respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou celkovou maximální hodnotu realizace projektové stavby, tj. 2.029.696,- Kč bez DPH (součet investiční a neinvestiční hodnoty). Nerespektování předpokládané hodnoty realizace projektové stavby bude považováno za vadu díla.

Zdůvodnění navýšení celkové maximální hodnoty je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Karviné dne

V Orlové dne

za objednatele
Bc. Josef Grochol, MBA
ředitel

za zhotovitele
Jiří Šteffek
jednatel