

2017/0357/01N

## DODATEK Č.1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. 17-066

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

**„MěÚ UH, BUDOVA RADNICE – KOMPLEXNÍ OBNOVA“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

název: **Město Uherské Hradiště**  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 271  
e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)  
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel

název: **MIKULÍK projekty s.r.o.**  
sídlo: Svatoplukova 285, 686 01 Uh.Hradiště zastoupení:  
IČ: 276 97 746  
DIČ: CZ 276 97 746  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně odd. C vložka 52844  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Uh. Hradiště  
č. účtu: 209701799/0300  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel  
tel. oprávněné osoby: 572 540 123  
e-mail: [info@projektymikulik.cz](mailto:info@projektymikulik.cz)  
mobilní číslo: 603 578 142

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17-066 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „MěÚ UH, BUDOVA RADNICE – KOMPLEXNÍ OBNOVA“. V souladu s článkem 4.3.2. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy



objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu řešení majetkových vztahů k pozemkům.

1. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3.1.2. v následujícím rozsahu:

Původní termín  
předání do: **11.12.2017 / 8 týdnů od vydání stavebního  
povolení**

Nový termín  
předání do: **29.03.2018 / 6 týdnů od vydání stavebního  
povolení**

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek a i budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
- 4.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

- 8 -12- 2017

V Uherském Hradišti dne .....

V Uherském Hradišti dne 4.12.2017

  


za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

  
 **MIKULÍK projekty s.r.o.**  
Svatoplukova 285  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 276 97 746

za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Jaroslav Mikulík  
jednatel společnosti