




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/166/He, uzavřené dne 10.11.2017



Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. **ZHOTOVITEL:** Miloš Jadamus

se sídlem: Oldřichovice 742, 739 61 Třinec
IČ: 676 95 493
DIČ: CZ6707011289
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 



I. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 19.413,55 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/166/He na stavbu „Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc. č. 2260 – oprava oplocení“ (dále jen „smlouva“) ze dne 10.11.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a číní:

Cena díla bez DPH 331.864,99 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3805 ze dne 04.12.2017.

V Třinci dne 11. 12. 2017

12. 12. 2017
V Třinci dne



Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNDr. Věra Palkovská
starostka města


Miloš Jadamus

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Miloš Jadamus		
Investor:	Město Třinec	Datum:	27.11.2017
Název akce:	Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc.č. 2260 - oprava oplocení		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Při odstraňování křovin bylo nalezeno několik skládek odpadu, tyto skládky byly zlikvidovány. Při větrném počasí dochází k převrácení kontejnerů na odpad umístěných na hřbitově, bylo dohodnuto že v rámci provádění prací se provede třístranné oplocení tohot místa pro kontejnery.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Při odstraňování oplocení bylo zjištěno, že část oplocení je v dobrém stavu a není třeba jeho výměna.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	-22 058,95 Kč	Cena víceprací bez DPH:	41 472,50 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	19 413,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	312 451,44 Kč	Nová cena bez DPH:	331 864,99 Kč
<i>schválil (Dodavatel):</i>	Miloš Jadamus	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i>	Daniel Heczko	<i>podpis:</i>	

Změnový list č.02

Stavba: Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc.č. 2260 - oprava oplocení

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Miloš Jadamus

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Krycí stěna pro kontejnery	41 472,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		41 472,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Odpočty dle skutečnosti	22 058,95 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		22 058,95 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		19 413,55 Kč

Zhotovitel:

Miloš Jadamus



Položkový rozpočet

Zakázka :

Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						41 472,50

Hřbitov Oldřichovice Ves krycí stěna pro kontejnery						
						41 472,50

Seznam položek pro oddíl :

1		Jokl 40x40	18,000	mb	100,00	1 800,00
2		Jokl 30x30	9,000	mb	64,00	576,00
3		Ploch 80x5	4,000	mb	62,50	250,00
4		Plastové latě 80x15	20,000	ks	600,00	12 000,00
5		Spojovací materiál	1,000	ks	800,00	800,00
6		Chemická kotva	3,000	ks	383,00	1 149,00
7		Výroba + montáž + nátěr	1,000	soubor	12 780,00	12 780,00
8	998.R	Odvoz a likvidace su	6,550	t	1 850,00	12 117,50

Položkový rozpočet

Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc č. 2260 – oprava oploc

Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
					-22 058,95
	Hřbitov Oldřichovice Ves varianta 130m				-22 058,95
HSV	Ostatní konstrukce a práce				-7 617,16
348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	-10,000	m	180,20	-1 802,00
592331140	Podhrabová deska 200x30x5 cm	-10,000	ks	472,76	-4 727,60
592315120	Stabilizační držák PVC podhrabové desky - průběžný (včetně příslušenství)	-18,000	ks	60,42	-1 087,56
PSV	Kovové stavební konstrukce				-14 441,79
338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	-13,000	kus	331,70	-4 312,10
422620	Sloupek plotový pozinkovaný a poplastovaný 2400/48, včetně příslušenství	-11,000	ks	465,45	-5 119,95
422740	Vzpěra plotová 48 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	-2,000	ks	639,86	-1 279,72
348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	-14,000	m	160,50	-2 247,00
275020	Pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	-14,000	m	105,93	-1 483,02