

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 27. 11. 2017
STAVBA:	Úprava komunikace a vybudování chodníků v ulici Alešova, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	627/2017/OSM	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD - bod 3/3	
Název části PD (číslo výkresu):		

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zduvodnění změny apod.):

Na základě skutečného poškození asfaltu na komunikaci firma provedla přepočtení výměr oproti výkazu výměr. Opravu asfaltu je nutné realizovat o 13.5 m2 více než předpokládal projekt a to z důvodu drobení poškozených míst stávající plochy asfaltu. Jednotkové ceny jsou všechny použity z nabídky zhotovitele.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	11 786,45 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	11 786,45 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Podpis:

Pavel Subrt

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2A4
