

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
Č. 203/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru  
investic a majetku města,  
Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic  
a majetku města

A

**ZHOTOVITEL:**

**M-SILNICE, a. s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Albrechtem,

ředitelem oblastního závodu SEVER

jednajícím na základě plné moci

ve věcech technických: Josefem Kunttem, výrobním náměstkem oblastního  
závodu SEVER

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.06.2017 smlouvu o dílo č. 203/2017, jejímž předmětem jsou stavební práce „Rekonstrukce ul. Nemocniční v Hostinném“ (rekonstruovaná ulice je součástí pozemků p. č. 670/14, 670/13, 670/5, 670/19, 670/3, 670/1, 670/15, 670/4, 670/18, 670/17 a 1463 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku.

**II.**

**Změna smlouvy**

1. V čl. I (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec 4, který zní:  
„4. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce týkající se rozšíření zpevněných ploch, změně typu svítidel VO a zahradních úprav, které jsou nad rámec rozpočtu. Současně budou uplatněny méněpráce týkající se změny materiálového řešení částí pojezdových ploch, změny v přeložce el. vedení a odvodnění dále neprovádění mobiliáře.“

2. V čl. V (Cena plnění) odstavec 1 zní:  
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr změnového listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“.
3. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy snižuje o částku 21.813,24 bez DPH. V čl. V (Cena díla) odstavec 2 zní:  
„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 2.925.975,26 Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacetpěttisícdevětsetsedmdesát pět korun českých a dvacetšest haléřů) bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.“.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

#### **Přílohy**

– změnový list: položkový rozpočet více a méně prací (jako příloha č. 1 smlouvy)

V Hostinném dne 08.11.2017

V Jičíně dne 01.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Jiří Albrecht v. r.  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci