

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160142
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6337-0100
Číslo stavby objednatele: 249080007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 na akci „Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 09. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 310 000,- Kč,

slovy: třístadesettisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 09. 2016 a sdělením zhotovitele ze dne 8. 11. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 310 000,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 126.000,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **436.000,- Kč**

slovy: čtyřstátřicetšesttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn ceny díla

Důvodem změny ceny díla je složitost procesu povolování stavby ve více úrovních, které nebyly v době uzavírání zmíněné smlouvy známy. Dle stanoviska stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice lze realizaci provést pouze na základě vydaného pravomocného rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí a následně pravomocného stavebního (vodoprávního) povolení, které vydá odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, nikoliv na základě souhlasu s ohlášením udržovacích prací, jak bylo původně předpokládáno.

Dle uzavřené smlouvy měla být vypracována projektová dokumentace jednostupňová v rozsahu projektu pro povolení stavby (**DSJ**). V souvislosti s komplikovanějším schvalovacím řízením výše popsáním bylo nutno zhotovitelem zajistit níže uvedené činnosti:

zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (**DUR**) v členění podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajištění inženýrské činnosti s územním řízením související,

zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**) v členění podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajištění inženýrské činnosti se stavebním (vodoprávním) řízením související.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele