



PPR-26984 -5/ČJ-2017-990663

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-26984-3/ČJ-2017-990663
ze dne 13.10.2017

„Zpracování studie objekt Zámeček - Jihlava“

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím Odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: ~~052001234567890102~~
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Štorkán
telefonní číslo: ~~222222222~~
mob. tel.: ~~999999999~~
e-mail: ~~zdenek.storkan@ppr.cz~~

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.
se sídlem: Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava
zastoupen: Ing. Arch. Petrem Holubem, jednatelem společnosti
IČO: 255 58 692
DIČ: CZ 255 58 692
číslo účtu: ~~052001234567890102~~
kontaktní osoba: Ing. Arch. Petr Holub
telefonní číslo: ~~222222222~~
e-mail: ~~petr.holub@artprojekt.cz~~

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

- (1) Článek III. odst. 3. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31.1.2018. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.“
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne 17-12-2017

za objednatele:



Mgr. Tomáš Hubalovský

vedoucí ONM SLZ PP ČR



V Praze dne

za zhotovitele:



Ing. Arch. Petr Holub

jednatel společnosti