

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby:

„MČ Praha – Řeporyje – komunikace Pavlovická“

číslo smlouvy objednatele SML00057/2017

číslo smlouvy zhotovitele: MVB/89/2017

uzavřené dne 31.08.2017 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Řeporyje

se sídlem: Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5

IČ: 00241628,

DIČ: CZ 00241628

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Marcelou Holovskou – starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

MV BAU, s.r.o.

Se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Václavem Větrovským, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: SML00057/2017 ze dne 31.08.2017.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy na žádost zadavatele budou provedeny tyto změny:

1. Změna týkající se povrchů komunikace, a ochrany inženýrských sítí v ulici Pavlovická tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.3, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.

2. Prodloužení nové dešťové kanalizace v ulici Pavlovická tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.4, který tvoří Přílohu č.2 tohoto Dodatku č.2.

II.

Doba plnění

Na základě změn specifikovaných v čl. I, Dodatku č. 1 a čl. I odst. 1 Dodatku č. 2 s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a údržby v zimním období mění se čl. III Doba plnění, odst. 1 SoD takto: Celková doba plnění se sjednává na dobu do 30.4.2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz. čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

a) Původní cena díla dle SoD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.701.868,90 Kč
DPH 21 %	1.197.392,47 Kč
Původní cena díla dle SoD vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	6.899.261,37 Kč
b) Cena Dodatku č.2 bez DPH	867.375,47 Kč
DPH 21 %	182.148,85 Kč
Cena Dodatku č.2 vč. DPH	1.049.524,32 Kč
(Celková hodnota navýšení původní ceny díla o cenu Dodatku č. 1 a č. 2 činí 49,36 % z původní ceny díla vč. DPH)	
c) Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	6.569.244,37 Kč
DPH 21 %	1.379.541,32 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH	7.948.785,69 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.: 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: SML00057/2017, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č.: 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č.: 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.: 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.: 2 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.



Přílohy Dodatku č.2:

- 1) Příloha č.1 Změnový list č.3
- 2) Příloha č.2 Změnový list č.4
- 3) Příloha č.3 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 2

V Praze dne: 12. 12. 2017



za objednatele
MČ Praha – Řeporyje
Ing. Marcela Holovská
starostka městské části



za zhotovitele
MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST				
Identifikace stavby: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická, SoD: SML00057/2017			Číslo změny: ZL - 3	
SO 100 – Komunikace			Datum: 24.10.2017	
Určeno pro:	GP ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Předáno:	na KD ☒	stavební deník ☐	Mail ☒	osobně ☒
Týká se části stavby: SO.100 Komunikace a zpevněné plochy				
Odkazy na PD:				
na rozpočtové podklady: v příloze				
na stavební deník:				
na jinou část smlouvy:				
na ostatní:				
<u>Popis změny:</u> Změna týkající se povrchů komunikace – parkování na chodníku v ulici Pavlovická je požadována MČ Praha – Řeporyje (v.z. Ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ). Dále má být provedena změna v částech chodníku od garáží nad parkovacím stáním po levé straně. Na chodníku se umožní majitelům RD pakovat a z tohoto důvodu je nutno ochránit inženýrské sítě (CETIN, PRE) a zesílit konstrukční vrstvu.				
<u>Ocenění změny:</u> 141.744,00 Kč bez DPH 29.766,24 Kč DPH – 21% 171.510,24 Kč vč. DPH				
Počet připojených listů: 2			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0	
Vliv změnového listu na cenu díla	ano ☒	ne ☐		
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	skutečností zjištěných v průběhu realizace			☐
	jinou okolností			☐
	návrhem zhotovitele			☐
Změnu odsouhlasil za objednatele:				
Změnu odsouhlasil za GP:				
Změnu odsouhlasil za TDI:				
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:				

Rekapitulace ceny k ZL3


Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Praha Řeporyje

24.10.2017

MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Původní cena díla dle SoD bez DPH	4 398 152,40
21 % DPH	923 612,00
Původní cena díla dle SoD vč. DPH	5 321 764,40
Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 bez DPH	5 701 868,90
21 % DPH	1 197 392,47
Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 vč. DPH	6 899 261,37
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č.3 bez DPH	141 744,00
21 % DPH	29 766,24
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č.3 vč. DPH	171 510,24



Soupis dodatečných prací dle ZL3 k Dodatku č.2

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Praha Řeporyje

24.10.2017

MČ Praha - Řeporyje

MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

141 744,00


DPH 21 %

29 766,24

Celkem vč. DPH

171 510,24

1	Zesílení konstrukce pod ZD tvárnicemi pomocí ŠTD tl.150 mm	m2	110,000	101,00	11 110,00
2	Ruční výkop kabelů CETIN	bm	52,000	545,00	28 340,00
3	Dodávka dělené chráničky 110	bm	52,000	390,00	20 280,00
4	Vložení kabelů do chrániček	bm	52,000	85,00	4 420,00
5	Geodetické zaměření chrániček	kptl	1,000	7 500,00	7 500,00
6	Ruční výkop kabelů PRE	bm	52,000	490,00	25 480,00
7	Dodávka PVC chráničky 110	bm	52,000	99,00	5 148,00
8	Obetonování chráničky	m3	4,200	2 480,00	10 416,00
9	Geodetické zaměření chrániček	kptl	1,000	5 400,00	5 400,00
10	Výkop hlíny a podkladních vrstev pod VEGA tvárnice tl 150 mm	m2	110,000	215,00	23 650,00
	Součet				141 744,00



ZMĚNOVÝ LIST					
Identifikace stavby: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická, SoD: SML00057/2017				Číslo změny: ZL - 4	
SO 300 – Dešťová kanalizace – změna				Datum: 24.10.2017	
Určeno pro:	GP ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒	
Předáno:	na KD ☒	stavební deník ☐	Mail ☒	osobně ☒	
Týká se části stavby: SO.300 Dešťová kanalizace					
Odkazy na PD:					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
Popis změny: MČ Praha – Řeporyje, zastoupená paní ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ, rozhodla o prodloužení trasy dešťové kanalizace na celou délku ulice Pavlovická, tj. v úseku š.3 – š.4, vč. revizních šachet a uličních vpustí.					
Ocenění změny: 725.631,47 Kč bez DPH 152.382,61 Kč DPH – 21% 878.014,08 Kč vč. DPH					
Počet připojených listů. 2			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				☒
	chybou v dokumentaci zakázky				☐
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace				☐
	jinou okolností				☐
	návrhem zhotovitele				☐
Změnu odsouhlasil za objednatele:					
Změnu odsouhlasil za GP:					
Změnu odsouhlasil za TDI:					
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:					

Rekapitulace ceny k ZL4


Objekt: 300 - SO 300 Dešťová kanalizace

Praha Řeporyje

24.10.2017

MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Původní cena díla dle SoD bez DPH	4 398 152,40
21 % DPH	923 612,00
Původní cena díla dle SoD vč. DPH	5 321 764,40
Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 bez DPH	5 701 868,90
21 % DPH	1 197 392,47
Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 vč. DPH	6 899 261,37
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č.4 bez DPH	725 631,47
21 % DPH	152 382,61
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č.4 vč. DPH	878 014,08



Soupis dodatečných prací dle ZL4 k Dodatku č.2

Objekt: 300 - SO 300 Dešťová kanalizace

Praha Řeporyje

24.10.2017

MČ Praha - Řeporyje

MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

725 631,47

DPH 21 %

152 382,61

Celkem vč. DPH

878 014,08

1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	2,000	8 580,50	17 161,00
2	Šachtové skruže, prstence, přechodové sklruže a ostatní díly	kus	2,000	18 900,00	37 800,00
3	Litínový poklop DN800, s odvětráním, s kloubem v celolitínovém rámu, zámek PVK + Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
4	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	225,400	165,60	37 326,24
5	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m2	225,400	80,00	18 032,00
6	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,200	2 588,00	18 633,60
7	Vybourání stoky a dolamování horniny tř.11	m3	23,800	2 580,00	61 404,00
8	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m7	47,000	6 150,00	289 050,00
9	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída	m	19,000	192,00	3 648,00
10	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	19,000	800,00	15 200,00
11	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální (komplet)	m	47,000	458,80	21 563,60
12	Vybourání stoky a dolamování horniny tř.11	m	47,000	1 800,00	84 600,00
13	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	kus	1,000	5 850,00	5 850,00
14	štěrkopísek netříděný	t	0,000	6 150,00	0,00
15		t	88,140	418,80	36 913,03
16		t	161,500	300,00	48 450,00
	Součet				725 631,47

SPECIFIKACE DÍLA A KALKULACE CENY DODATKU č.2

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
300 - SO 300 Dešťová kanalizace

Praha Řeporyje

24.10.2017

MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	21 % DPH [CZK]	Cena celkem vč. DPH [CZK]
Původní cena díla dle SoD č.SML00057/2017	4 398 152,40	923 612,00	5 321 764,40
Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1	5 701 868,90	1 197 392,47	6 899 261,37
Cena SO 100 vícepráce dle ZL č.3	141 744,00	29 766,24	171 510,24
Cena SO 100 méněpráce dle ZL č.3	0,00	0,00	0,00
Celková cena SO 100 dle ZL č.3	141 744,00	29 766,24	171 510,24
Cena SO 300 vícepráce dle ZL č.4	725 631,47	152 382,61	878 014,08
Cena SO 300 méněpráce dle ZL č.4	0,00	0,00	0,00
Celková cena SO 300 dle ZL č. 4	725 631,47	152 382,61	878 014,08
Cena Dodatku č.2	867 375,47	182 148,85	1 049 524,32
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.2	6 569 244,37	1 379 541,32	7 948 785,69

