

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo k provedení stavby: „MČ Praha – Řeporyje – komunikace
Hlávkova“

číslo smlouvy objednatele: MČP-ŘPRJ00056/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2017 /Kn

uzavřené dne 31. srpna 2017 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5

IČ: 00241628

DIČ: CZ00241628

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

SaK-stavitelství a konstrukce, s.r.o.

Se sídlem: Bělohorská 261/37, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 25711822

DIČ: CZ25711822

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63398

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Jiřím Knoppem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele MČP-ŘPRJ00056/2017 ze dne 31. srpna 2017.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy na žádost zadavatele budou provedeny tyto změny:

1. Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Hlávková, tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.3, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2

II.

Doba plnění

Na základě změn specifikovaných v čl. I, Dodatku č. 1 a čl. I odst. 1 Dodatku č. 2 s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a údržby v zimním období mění se čl. III. Doba plnění, odst. 1 SoD takto: Celková doba plnění se sjednává na dobu do 30.4.2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz. čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

a) Původní cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	4.444.189,30 Kč
DPH 21 %	933.279,75 Kč
Původní cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	5.377.469,05 Kč
b) Cena Dodatku č. 2 bez DPH	673.780,64 Kč
DPH 21 %	141.493,93 Kč
Cena Dodatku č. 2 vč. DPH	815.274,57 Kč
(Celková hodnota navýšení původní ceny díla o cenu Dodatku č.1 a č.2 činí 49,37 % z původní ceny díla vč. DPH)	
c) Nová cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	5.117.969,94 Kč
DPH 21 %	1.074.773,69 Kč
Nová cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH	6.192.743,63 Kč

IV.

Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č.: 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: MČP-ŘPRJ00056/2017, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č.: 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č.: 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.: 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.: 2 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.



Přílohy Dodatku č. 2:

- 1) Příloha č.1 Změnový list č.3
- 2) Příloha č.2 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 2


V Praze dne: *12. 12. 2014*



za objednatele
MČ Praha – Řeporyje
Ing. Marcela Holovská, starostka MČ



.....
za zhotovitele
SaK-stavitel. a konstr., s.r.o.
Ing. Jiří Knopp, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST				
Identifikace stavby: MČ Praha - Řeporyje Komunikace Hlávkova, č.sml.: MČP-ŘPRJ00056/2017			Číslo změny: ZL - 3	
Kanalizace prodloužení			Datum: 23.10.2017	
Určeno pro:	GP <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Předáno:	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník <input type="checkbox"/>	Mail <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO.300 Dešťová kanalizace				
Odkazy na PD:				
na rozpočtové podklady: v příloze				
na stavební deník:				
na jinou část smlouvy:				
na ostatní:				
Popis změny: Na základě požadavku MČ Praha – Řeporyje je nutné prodloužit vedení dešťové kanalizace v ulici Hlávkova včetně doplnění uličních vpustí a doplnění revizních šachet.				
Ocenění změny: 673.780,64 Kč bez DPH 141.493,93 Kč DPH – 21% 815.274,57 Kč vč. DPH				
Počet připojených listů: 2			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0	
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	návrhem zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu odsouhlasil za objednatele:				
Změnu odsouhlasil za GP:				
Změnu odsouhlasil za TDI:				
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:				

SPECIFIKACE DÍLA A KALKULACE CENY - vícepráce a méněpráce

Stavba: MČ Praha - Řeporyje - komunikace Hlávkova


Praha - Řeporyje

23.10.2017

SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.

257 11 822
CZ 25711822

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	DPH 21 %	Cena s DPH [CZK]	Méněpráce	Více práce
	Náklady celkem	673 780,64	141 493,93	815 274,57	0,00	673 780,64
	SO 100 Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 300 Dešťová kanalizace	673 780,64	141 493,93	815 274,57	0,00	673 780,64



Položkový rozpočet víceprací požadovaných MČ Praha Řeporyje

Zhotovitel: SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.
Bělohorská 261/367
169 00 Praha 6

Objednavatel: MČ Praha Řeporyje
Nad náměstím 84
155 00 Praha 5


Datum: 23.10.2017

Provozovatel:	MČ Praha - Řeporyje
Smlouva o dílo:	05/2017/Kn
Smlouva objednatele:	MČP-ŘPRJ00056/2017
Kontrolní číslo:	

Stavba, reg.č.:	
Stavba:	MČ Praha - Řeporyje - komunikace Hlávkova
Objekt:	SO 300 Dešťová kanalizace

SO 300 Dešťová kanalizace

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Vybourání stoky včetně dovybourání horniny tř.7	m3	28,000	6 010,00	168 280,00
2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	195,000	220,00	42 900,00
3	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	8,100	2 540,00	20 574,00
4	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	260,000	151,60	39 416,00
5	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	260,000	79,00	20 540,00
6	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,150	2 596,30	13 370,95
7	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	24,810	2 540,20	63 022,36
8	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,500	192,00	480,00
9	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	2,500	810,00	2 025,00
10	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	65,000	459,00	29 835,00
11	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	65,000	1 800,00	117 000,00
12	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	118,150	422,20	49 882,93
13	šterkopísek netříděný	t	96,000	298,90	28 694,40
14	Montáž a demontáž sloupů VO a zajištění náhr.osvětlení	kptl	1,000	45 000,00	45 000,00
15	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 950,000	16,80	32 760,00
16		m12	0,000	2 580,00	0,00
Součet SO 300					673 780,64



SPECIFIKACE DÍLA A KALKULACE CENY Dodatku č.2

Stavba: MČ Praha - Řeporyje - komunikace Hlávková

Praha - Řeporyje

23.10.2017

SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.

257 11 822
CZ 25711822

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	DPH 21 %	Cena s DPH [CZK]	Méněpráce	Vícepráce
Náklady celkem		673 780,64	141 493,93	815 274,57	0,00	673 780,64
SO 100	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 300	Dešťová kanalizace	388 233,30	81 528,99	469 762,29	0,00	673 780,64

Cena dle Smlouvy o dílo		3 425 762,80	719 410,19	4 145 172,99	0,00	0,00
Cena dle SOD ve znění Dod. č.1		4 444 189,30	933 279,75	5 377 469,05	0,00	0,00

Cena Dodatku č.2		673 780,64	141 493,93	815 274,57	0,00	0,00
ZL č.3		673 780,64	141 493,93	815 274,57	0,00	0,00

Nová cena díla		5 117 969,94	1 074 773,69	6 192 743,63	0,00	0,00
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

