

Kojetín ČOV- rekonstrukce technologické linky

Změnový list č. 011 - méně práce PS 01, D+M k čerpadlům M11, M12 a M13 ze dne 07.11.2017

Zhotovitel:	Objednatel:
Medmes spol. s r.o.	Vododvody akanalizace Přerov, a.s.
Třída Čs. Armády 211	Šířava 482/21, Přerov I - Město
753 01 Hranice	750 02 Přerov

Stručný technický popis:

Změnový list č. 011 se týká odpočtů v rámci strojní části - PS01, kde nebudou dodávány nová patková kolena, držáky, vodící tyče a montáž. Tyto odpočty se týkají položek M11 a M12. Dále nebude vyráběna a dodána ocelová konstrukce pod čerpadlo M13. Budou použity závitové tyče a vyroben základový betonový blok (blok-dodávka stavby)

Položka	Popis položky	Jednotka	Množ.	Jed. cena	cena celkem
1.	Část strojní	kpl	1	58 300 Kč	58 300 Kč
	Odpočtová Suma celkem bez DPH				58 300 Kč

ZHOTOVITEL:
Medmes spol. s r.o.
Třída Čs. Armády 211
753 01 Hranice

Datum: 7.11.2017
Jméno: p. Jiří Adámek Podpis:
koordinátor staveb

OBJEDNATEL:
Vododvody akanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město
750 02 Přerov

Datum:11.2017
Jméno: Podpis: