

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/930/2014/006

Lesy České republiky, s. p.

sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,

jednatel: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel LČR s.p.,

zastoupené na základě pověření Podpisového řádu č. 02/2014 : [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], referent HIM LS Železná Ruda, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] HIM, KŘ Plzeň (zastupitelnost), č. telefonu: 956930307....e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna

podnikatel s místem podnikání (výkonu činnosti) : Nemocniční 1897/49 , 35201 Aš

IČO 72202327, DIČ : CZ 7412021804

Živnostenské oprávnění vydáno pod č. j. 13/034155/OŽÚ ze dne 20. 12. 2013, vydáno

Městský úřad Aš, odbor živnostenský úřad, vznik oprávnění ze dne 8.10.2013

Jednatel: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Aš, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek

II.

Doba plnění

Článek č II. se ruší a nahrazuje se novým zněním :

Původní znění článku II. :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **27.1.2014**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30.6.2014**

se nahrazuje - **Nové znění článku II. :**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění na odevzdání části projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby : **30.4.2016**

Evidenční číslo zakázky : **S930/2014/006**

Termín odevzdání projektové dokumentace části **Lesní cesta Na Suché Studánky – 1.část**
se mění následovně :

Původní termín : **30.6.2014**

Nový termín : **30.4.2016**

Důvodem pro změnu termínu plnění je dosud nevyřešené vlastnictví pozemků a jejich směny.

Ostatní smluvní ustanovení nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

