

**DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 106/S954/2017/054/Šes**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí ST,

číslo telefonu: [REDACTED] 6, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost),

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Právníká osoba**

VH TRES spol. s r.o., Vodohospodářské služby

sídlo: Senovážné nám 1

IČO: 15771822

DIČ: CZ15771822

zapsán

v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 598

statutární orgán: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující :

**dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 21.6. 2017 Smlouvu o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes a Dodatek č. 1, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci: „MVN Zlatěšovice“ (dále jen smlouva o dílo), která se tímto Dodatkem č. 2 mění.

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna smlouvy spočívající ve změně termínu odevzdání prací uvedeného v oddílu II, odst.1 SoD, která se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: - červen 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Vypracování IGP kompletně a předání včetně závěrečné zprávy a geodetického zaměření včetně zaměření sedimentu v zátopě : 31. 7. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby do 31. 12. 2017 včetně

Předání pravomocného stavebního povolení: 15. 3. 2018

2. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v. BENEŠOVĚ ..... dne 30. 11. 2017

v. i. Budej ..... dne: 30. 11. 2017