

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 140/557414/S955/2017/078/JVe

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

505 0 9 1 1

a

Právnícká osoba

Martin Dobeš s.r.o.

sídlo: Pod Labuškou 16, 180 00 Praha 8

IČO: 49686623

DIC: CZ49686623

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636

statutární orgán: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 140/557414/S955/2017/078/JVe ze dne 26. 9. 2017 na akci „LP Bystřice ř.km 0,000-0,300“, dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: LP Bystřice, číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-0190, IDVT 102 62 256, katastrální území Babylon, následovně:

2. Doba plnění dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se z důvodu časové náročnosti provádění rozborů sedimentu posunuje do 31. 1. 2018.

3. Nově čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10. 9. 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31. 1. 2018**

Předání 2 paré kompletní dokumentace připravené k odevzdání (+ 1x v el. podobě) do:
22. 1. 2018

Předání a převzetí díla – projektová dokumentace dle předmětu smlouvy o dílo do:
31. 1. 2018

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 140/557414/S955/2017/078/JVe zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: **1. PRO 2017**

V Praze dne:

23. 11. 2017

