



TSKRP008R2AI

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Oprava mostu přes Rokytku (R 026), Dolní Počernice, Stará obec, Praha 14 “

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0034

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059



zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních
staveb

Ing. Janem Zemánkem, vedoucím oddělení mostů

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místo předsedou představenstva.


2. Zhotovitel: Santech alfa s.r.o.

Štěpánská 2071/37, Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze,
oddíl C, vložka 200113

IČ: 24277665

DIČ: CZ24277665



zastoupena: Pustejovsky Michal - jednatel

Osoby zmocněné k jednání:



II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3/17/6300/0034 ze dne 10.3.2017 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.10.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV Smlouvy (Cena díla). Z důvodu požadavku Obecního úřadu Dolní Počernice na zachování průjezdnosti mostu alespoň jedním jízdním pruhem, bylo nutno danou realizaci rozfázovat na 3 etapy. Původně bylo uvažováno s realizací díla za úplné uzávěry mostu a tomu bylo přizpůsobeno zadávací řízení včetně výkazu výměr. Na základě požadavku obce byla daná zakázka realizována ve 3 etapách tak, aby byl stále průjezdný alespoň jeden jízdní pruh komunikace. Toto opatření má vliv na realizovanou cenu díla v navýšení položek. Se zástupci objednatele TSK bylo dohodnuto následující. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady na DIO a dopravní značení v plné výši a dané prostředky z výkazu výměr budou použity zhotovitelem na navýšené náklady s realizací díla.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový list - soupis víceprací tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy odst. 2

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 877 834,30 Kč
DPH 21 %:	604 345,20 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 482 179,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	297 744,00 Kč
DPH 21%:	62 526,20 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	360 270,20 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	3 175 578,30 Kč
DPH 21%	666 871,40 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	3 842 449,70 Kč

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání,

tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Změnový list - Soupis provedených víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

30. 11. 2017

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Změnový list

X

Smlouva o dílo	3/17/6300/0034		
Předmět díla:	Oprava mostu přes Rokytku (R 026), Dolní Počernice, Stará obec, Praha 14 Předmětem plnění je provedení sanace spodní a vrchní stavby, výměna kamenné dlažby za živičnou vozovku s novým šířkovým uspořádáním a novými betonovými obrubníky, provedení nové hydroizolace a další související práce.		
Objekt:	most přes Rokytku, Dolní Počernice, Praha 14		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	SANTECH ALFA s.r.o., Štěpánská 2071/37, Praha 1		
TDI:	Bc. Jan Chreno		
Vypracoval:	Ing. Libor Masopust		
Popis změny: Z důvodu požadavku Obecního úřadu Dolní Počernice na zachování průjezdnosti mostu alespoň jedním jízdním pruhem, bylo nutno danou realizaci rozfázovat na 3 etapy. Původně bylo uvažováno s realizací díla za úplné uzávěry mostu a tomu bylo přispůsobeno zadávací řízení včetně výkazu výměr. Na základě požadavku obce byla daná zakázka realizována ve 3 etapách tak, aby byl stále průjezdný alespoň jeden jízdni pruh komunikace. Toto opatření má vliv na realizovanou cenu díla v navýšení položek. se zástupci objednatele TSK bylo dohodnuto následující. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady na DIO a dopravní značení v plné výši a dané prostředky z výkazu výměr budou použity zhotovitelem na navýšené náklady s realizací díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Zápis z KD ze dne 11.4.2017 a 12.5.2017	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ R 026 - Vícepráce	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Libor Masopust	
	Náklady na změnu bez DPH		297 744 Kč
	DPH sazba:	21%	62 526 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		360 270 Kč
termíny	Termín realizace změny:	červenec - srpen 2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		