

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 2017-0482/OR
ze dne 03.07.2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Sportovní multifunkční hřiště při ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **TUBEKO SPORT spol. s r. o.**
Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
Statutární zástupce: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček – jednatelé společnosti
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Nové Strašecí
Číslo účtu: 19-1819530207/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0482/OR ze dne 03.07.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 028 342,32 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0482/OR bez DPH:	3 028 342,32 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	283 547,58 Kč

Celková cena díla bez DPH	3 311 889,90 Kč
Celková cena včetně DPH	4 007 386,78 Kč

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček –
jednatelé společnosti