





PROGRAM CZ06

ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

| | |
|--------------------------------------|---|
| Číslo projektu | EHP-CZ06-OV-1-039-2014 |
| Název projektu | KNIHY ZNOVU NALEZENÉ |
| Konečný příjemce | Národní knihovna České republiky |
| Popis požadované změny | <p>Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2016. Dojde k prodloužení realizace níže uvedených aktivit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivita „Zmapování historie konfiskací a zaborů knižních sbírek na území ČR na základě průzkumu archivních pramenů“: nový předpokládaný termín dokončení = 31. 5. 2016. - Aktivita „Odpovídající prezentace výstupů projektu formou a) vydání odborné publikace či delšího vědeckého článku mapujícího přesuny výše uvedených dokumentů na území České republiky s přesahem do zahraničí“: nový předpokládaný termín dokončení = 31. 5. 2016. <p>Současně žádáme o prodloužení způsobilosti výdajů projektu do 30. 6. 2016. Zároveň žádáme o změnu právního aktu v souladu s novelou č.25/2015 zákona o rozpočtových pravidlech.</p> <p>Dále žádáme o následující formální opravy označení podkapitol a zatížení položek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna názvu podkapitoly „Externí služby“ u položky Zpracování právní expertízy na název „Personální náklady“. - změnu názvu podkapitoly „Externí služba“ u položky Stěhovací práce na „Externí služby“. - změna názvu podkapitoly „Manager projektu“ na „Management projektu“. |
| Typ změny (podstatná/nepodstatná) | Podstatná |
| Zdůvodnění změny | <p>Čas potřebný na vytištění publikace zkracuje období pro realizaci samotného archivního výzkumu, jehož výsledkem je daná odborná publikace. Prodloužení doby trvání projektu umožní dostatek času pro dopsání a finalizaci odborné publikace a její následné vytištění.</p> <p>Změna právního aktu vyplývá z novely zákona o rozpočtových pravidlech, která určuje nový způsob stanovení sankcí. Aby právní akt byl v souladu s touto novelou, je nutné změnit část týkající se sankcí.</p> <p>Jak bylo dříve avizováno, právní analýza byla přímo zadána děkanovi Právnické fakulty UK a jeho kolegyni formou DPP. Došlo k významné úspoře v položce, která se dá využít pro potřeby dalších personálních nákladů dále potřebných v projektu formou DPP. Z tohoto důvodu žádáme</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>o změnu názvu podkapitoly na „Personální náklady“.</p> <p>V případě oprav názvů podkapitol a zatřídění položek se jedná o nápravu administrativních chyb, vzniklých při zpracování žádosti o grant, a tedy opravy zřejmých nesprávností, kdy podkapitoly se stejným věcným obsahem nebyly pojmenovány jednotně.</p> |
| <p>Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet¹ aj.)</p> | <p>Splnění účelu a realizace projektu není uvedenými změnami dotčeno. Změny nemají dopad na změnu logického rámce, nedochází ke změně celkových způsobilých výdajů projektu. Dochází k následujícím formálním opravám názvů podkapitol podrobného rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podkapitola „Manager projektu“: nový název „Management projektu“ - podkapitola „Externí služba“: nový název „Externí služby“ - podkapitola „Externí služby“ položka zpracování právní expertízy: nový název „Personální náklady“. |
| <p>Dopad změny na právní akt a jeho přílohy (logický rámec projektu, rozpočet projektu)</p> | <p>Ano</p> |
| <p>Žádost o vydání změnového právního aktu²</p> | <p>Ano</p> |
| <p>Navrhovaná platnost změny od</p> | <p>19.10.2015</p> |

| Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
|---|------------|--|
|  | 20.10.2015 |  |
| | | |
| | | |
| | | |

¹ V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)

² V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy